

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Cluster/หน่วยงานเจ้าภาพ : กลุ่มผู้สูงอายุ

แผนปฏิบัติการคัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลังภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19)

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
1.โครงการ ชะลอชรา ชีวา ยืนยาว ประจำปี พ.ศ. 2563	1. พัฒนาระบบการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)	1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน สุขภาพเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูลการวางแผนเฝ้าระวัง สุขภาพผู้สูงอายุ (3)	หน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมอนามัย สสจ.และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	√	√	√	√	√		1.งปม. 300,000 บ. 2.งปม. 1,310,000 บ.	1. (Cluster ส่วนกลาง : สอส. PM) 2. คอ.1-12,สสม. ,ศอช.	2. ปรับ งบประมาณ
		1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้งาน ระบบข้อมูล/ ฐานข้อมูลและช่อง ทางการสื่อสาร การเข้าถึงระบบ บริการ สุขภาพผู้สูงอายุ H4U (สมุด บันทึกสุขภาพประชาชน) (4)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม. , ศอช., สสจ., รพ.สต.	√	√	√	√	√		งปม. 500,000 บ.	(Cluster ส่วนกลาง : สอส. PM)	1. คงเดิม (ปรับ รูปแบบการ ดำเนินงาน)
		1.3 การศึกษา ทบทวนองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (R&D) (8)	คอ. 1-12, สสม., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ	√	√	√	√	√		งปม. 1,420,000 บ.	(Cs ส่วนกลาง : สภ.+กองกิจ PM)	1. คงเดิม
		1.4 พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (9)	ศูนย์อนามัยเขต 1 - 12 สสม., ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	√	√					1. งปม. 374,596บ.	1. Cluster ส่วนกลาง : สวล.	2. ปรับ งบประมาณ
		1.5 จัดทำ/พัฒนา หลักสูตร/คู่มือ แนวทาง/มาตรฐาน การส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ (11)	คอ. 1-12, สสม., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ		√	√				งปม. 1,121,200 บ.	(Cs ส่วนกลาง: สอส.และสวล. PM)	1. คงเดิม
2.พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	2.1 สร้างและพัฒนาแผนส่งเสริม สุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ใน ชุมชน (Individual Wellness Plan) (7)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม. , ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ. สต.	√	√	√	√	√		1. งปม. 300,000บ. 2. งปม. 2,000,000 บ.	1. (Cluster ส่วนกลาง : สอส. PM) 2. คอ.1-12,สสม. ,ศอช.	2. ปรับ งบประมาณ (ปรับรูปแบบ การดำเนินงาน)	

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
	3. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Health literacy ในกลุ่มผู้สูงอายุ	3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ผ่านกลไกครอบครัว/ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน (บ้าน-ศาสนสถาน-โรงเรียน-สถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ตามบริบทพื้นที่ภายใต้สถานการณ์ (1)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		1. งปม. 227,070 บ. 2. งปม.1,841,050 บ.	1. (Cluster ส่วนกลาง : สอช. PM) 2. ศอ.1-12,สสม.,ศอช.	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		3.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบ AFC แบบบูรณาการโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม (2)	1. โรงพยาบาลทั่วไป ( 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล) 2. โรงพยาบาลศูนย์อนามัยทุกแห่ง 3. อปท., สสจ. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		งปม. 1,922,340 บ.	(ศอ.1-12/สสม.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมและสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อ Social Media, สื่อสาธารณะทุกรูปแบบ (10)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. <b>งปม. 2,017,000 บ.</b> 2. งปม.2,782,280 บ.	1. (Cluster ส่วนกลาง : สอช. PM) 2. ศอ.1-12,สสม.,ศอช.	<b>2.ปรับงบประมาณ (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)</b>
ส่วนกลาง : 6,259,866 บาท ส่วนภูมิภาค : 9,855,670 บาท									16,115,536 บาท			
<b>รวมงบประมาณคงเหลือที่ใช้</b>												
<b>งบประมาณตามแผนเดิม... 17,520,520...บาท    คืบเงินกรมอนามัย.....1,404,984....บาท</b>												

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
2.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2563	1.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Long Term Care / Intermediate Care ชุมชน	1.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ผ่านกลไกครอบครัว/ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน (บ้าน-ศาสนสถาน-โรงเรียน-สถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ตามบริบทพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์ (1)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., คอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	√	√	√	√	√		1. งปม. 962,430 บ. 2. งปม. 3,456,750 บ.	1. Cluster ส่วนกลาง 2. คอ.1-12/สสม./คอช./ศทป.	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		1.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบ IMC, LTC แบบบูรณาการโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม (2)	อปท., สสจ.,รพ.สต. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	√	√	√	√	√		งปม. 1,335,630 บ.	(คอ.1-12/สสม.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพื่อ maintain กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติตามคำแนะนำ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อ Social Media, สื่อสาธารณะทุกรูปแบบ (10)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., คอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	√	√	√	√	√	√	1. งปม. 992,748 บ. 2. งปม. 1,500,000 บ.	1. Cluster ส่วนกลาง 2. (คอ.1-12/สสม.)	2. ปรับงบประมาณ
	2.พัฒนามาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน	2.1 จัดทำ/พัฒนา หลักสูตร/คู่มือ/แนวทาง การอบรมการดูแลส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ (มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ, IMC, CM, CG,) (10)	ศูนย์อนามัยเขต 1 - 12 สสม., คอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง		√	√				งปม. 750,000 บ.	(Cluster ส่วนกลาง : สอ. PM)	2. ปรับงบประมาณ

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
	ระดับพื้นที่และหน่วยบริการ	2.2 พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของสถานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แนวทางการประเมิน/การดำเนินงาน/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และการควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานฯ (9)	ศูนย์อนามัยเขต 1 - 12 สสม., ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓					1. งปม. 100,000 บ. 2. งปม. 2,000,000 บ.	1. Cluster ส่วนกลาง : สอส.+สวล. 2. ศอ.1-12/สสม.	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		2.3 สนับสนุนหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (13)	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อบท.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใช้งบประมาณท้องถิ่น	(ศอ.1-12/สสม.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		2.4 พัฒนารูปแบบห้องเรียนแบบดิจิทัล ในการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ ส่งเสริมระบบสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพด้าน Intermediate Care in Community, Long Term Care รองรับสังคมสูงวัย ในพื้นที่ Bright Spot (5)	ศูนย์อนามัยเขต 1 - 12 สสม., ศอช., ศทป. ,สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓					งปม. 287,800 บ.	(Cluster ส่วนกลาง : สอส. PM)
	3.สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ	3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูลการวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (3)	หน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมอนามัย สสจ.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		งปม. 70,000 บ.	(Cluster ส่วนกลาง)	2.ปรับงบประมาณ

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2. ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
		3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบข้อมูล/ ฐานข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุ โปรแกรม LTC (3C) และการคัดกรองโรคเรื้อรังและโรคติดเชื่อในผู้สูงอายุ ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care(3C) (5)	1.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ระดับจังหวัดระดับเขต และระดับส่วนกลาง 2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3.ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		งปม. 366,000 บ.	(Cluster ส่วนกลาง : สอ. PM)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
ส่วนกลาง : 3,528,978 บาท ส่วนภูมิภาค : 8,292,380 บาท										11,821,358 บาท		
<b>รวมงบประมาณคงเหลือที่ใช้</b>												
<b>งบประมาณตามแผนเดิม... 12,433,100...บาท    คินเงินกรมอนามัย...611,742.....บาท</b>												
3.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	1. พัฒนาระบบกลไกการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	1.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ผ่านกลไกครอบครัว/ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน (บ้าน-ศาสนสถาน-โรงเรียน-สถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ตามบริบทพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์ (1)	1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., ศอช., ศทป. 2. สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		<b>บูรณาการ งบประมาณ</b>	Cluster ส่วนกลาง : ส.ทันตฯ PM	<b>2. ปรับ งบประมาณ</b>
		1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบฐานข้อมูล และช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึง (ข้อมูลความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่องปาก) (4)	ศอ. สสจ. รพ.สต ผู้สูงอายุ และครอบครัว.	✓	✓	✓	✓	✓		บูรณาการ งบประมาณ	(ศอ.1-12/สสม./ศทป.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
		1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (พัฒนาให้พื้นที่ เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล) (3)	ทันตบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม ศทป.และ สสจ.	✓	✓	✓	✓	✓		งปม. 2,357,260 บ.	(ศอ.1-12/สสม./ศทป.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
		1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมและสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อ Social Media, สื่อสาธารณะทุกรูปแบบ(10)	ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., คอช., ศทป. ,สสจ., รพ. สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บูรณาการงบประมาณ	(คอ.1-12 สสม.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
	2.พัฒนาระบบ/นวัตกรรมบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ในประเด็นสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุ	2.1 พัฒนากลไก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการใช้นวัตกรรม เพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุแบบผสมผสานครบวงจร ในประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ (12)	1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สสม., คอช., ศทป. 2. สสจ., รพ.สต. ผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		1. งบประมาณ 40,790 บ. 2. งบประมาณ 1,940,730 บ.	1. Cluster ส่วนกลาง : ส.ทันตะ PM 2. คอ.1-12/สสม./ศทป.	2. ปรับงบประมาณ (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)
ส่วนกลาง : 40,790 บาท ส่วนภูมิภาค : 4,297,990 บาท												
**ส่วนกลางใช้งบประมาณคงเหลือจากรอบ 6 เดือนแรกในการดำเนินงาน										4,338,780 บาท		
<b>รวมงบประมาณคงเหลือที่ใช้</b>												
<b>งบประมาณตามแผนเดิม... 7,536,780...บาท    คืบเงินกรมอนามัย....3,198,000.....บาท</b>												
4.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563	1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก	1.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ ผ่านกลไกครอบครัว/ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน (บ้าน-ศาสนสถาน-โรงเรียน-สถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ) ตามบริบทพื้นที่ภายใต้สถานการณ์ (1)	บุคลากรด้านสาธารณสุข/ภาคีเครือข่ายแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก /วัดส่งเสริมสุขภาพ	✓	✓	✓	✓	✓		บูรณาการงบประมาณ	(คอ.1-12/สสม.)	1. คงเดิม (ปรับรูปแบบการดำเนินงาน)

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา (ระบุวันที่)						งบประมาณ (บาท) ร่าง พรบ.	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน	การปรับแผน 1. คงเดิม 2.ปรับใหม่
				เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
		1.3 พัฒนารูปแบบการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัคร ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.), ผ่านระบบออนไลน์ (14)	พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี	✓	✓	✓	✓	✓		1.บูรณาการ งบประมาณ 2.งปม. 480,900 บ.	1. Cluster ส่วนกลาง : สอส. 2.(ศอ.1-12/สสม)	2. ปรับกิจกรรม และปรับรูปแบบ การดำเนินงาน
	2.พัฒนาระบบข้อมูล พระสงฆ์/สามเณร	2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ พระสงฆ์ (6)	ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ อนามัยที่ 1-12, สสม.	✓	✓	✓				บูรณาการ งบประมาณ	(Cluster ส่วนกลาง : สอส. PM)	2. ปรับ งบประมาณ
	3. ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน Health Literate Temple	3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง กระแสมรความรู้ด้านสุขภาพใน การดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ แบบองค์รวมและสนับสนุน ส่งเสริม ให้พระสงฆ์และสามเณร ปฏิบัติตาม คำแนะนำ ในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อ Social Media, สื่อ สาธารณะทุกรูปแบบ (10)	บุคลากรด้านสาธารณสุข/ ภาคีเครือข่ายแกนนำ พระคิลานุปัฏฐาก /ภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	งปม. 324,100 บ.	Cs ส่วนกลาง	1. คงเดิม (ปรับ รูปแบบการ ดำเนินงาน)
ส่วนกลาง : 324,100 บาท ส่วนภูมิภาค: 480,900บาท												
<b>รวมงบประมาณคงเหลือที่ใช้</b>										753,100 บาท		
งบประมาณตามแผนเดิม... 805,000...บาท <b>คืนเงินกรมอนามัย.....บาท</b>												

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สรุปงบประมาณการปรับแผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือนหลัง

โครงการ	งปม.ที่ได้รับการจัดสรร 6 เดือนหลัง			งปม.คงเหลือที่ใช้ 6 เดือนหลัง	คืนเงินงปม.กรม (ส่วนกลาง) 6 เดือนหลัง
	ยอดรวม	ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค		
1.โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว ประจำปี พ.ศ.2563	17,520,520	6,259,866	9,855,670	16,115,536	1,404,984*
2.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2563	12,433,100	3,528,978	8,292,380	11,821,358	611,742**
3.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	7,536,780	40,790	4,297,990	4,338,780	3,198,000***
4.โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ประจำปี พ.ศ. 2563	805,000	324,100	480,900	805,000	0
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>38,295,400</b>	<b>10,153,734</b>	<b>22,926,940</b>	<b>33,080,674</b>	<b>5,214,726</b>

หมายเหตุ :

\* โครงการชะลอชรา

1. สอศ. 1,404,984

\*\* โครงการ LTC

1. สอศ. 611,742

\*\*\*โครงการทันตะ

1. สท. 3,198,000