

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน.....กรมอนามัย.....

ประจำเดือน.....มกราคม ๒๕๖๓.....

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๑	โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก ของชีวิต	๑) ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ ๒) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ๓) ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ และการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	<u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u> ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ มีแม่ตายทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๓) คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ ๑๕.๘ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เป้าหมายไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) ๑. อบรมพัฒนาทักษะหญิงตั้งครรภ์ และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก/อสม. เรื่อง การจัดการอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก อายุ ๐ - ๒ ปี การใช้คู่มือ DSPM ดูแลสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมทางกาย/การเล่นในพื้นที่ต้นแบบมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ม.ค.๖๓ จำนวน ๑๒ ตำบล (๑๙๐ คน) และจ.สตูล ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ม.ค.๖๓ จำนวน ๑๙ ตำบล (๑๖๓ คน) ๒. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้ ๒.๑ บูรณาการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ ๒๕ ร่วมกับการจัดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ ๒๕ ๒.๓ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดงาน โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานและการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ๒.๔ กำหนดธีมงานโดยมีแนวคิด "Seamless service management system of Thalassemia : การบริหารจัดการระบบการให้บริการงานธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ ๒.๕ ในปี ๒๕๖๔ ควรมีการขับเคลื่อนงานควบคุมและป้องกันโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ๓. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานมารดาและทารกปริกำเนิด	๑๓,๑๕๖,๕๐๐	๕,๑๙๔,๔๘๙

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานมารดาและทารกปริกำเนิด และเพื่อพิจารณาระบบเฝ้าระวังมารดาตายที่จะใช้ในประเทศไทย รวมถึงการใช้ “แนวทางการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา” เป็นคู่มือสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานเพื่อลดสาเหตุการตายมารดา</p> <p>๔. ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายเชิงรุก</p> <p>๔.๑ แผนเชิงรุก กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข</p> <p>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างการรับรู้ให้กับโรงพยาบาลเอกชน ๓ แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>๔.๒ แผนเชิงรับ กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน ๙ เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางออนไลน์ ๒ เรื่อง - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมอนามัย ๓ เรื่อง - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑ เรื่อง - พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และศูนย์อนามัยรายงาน ๓ เรื่อง <p>เข้ากระบวนการพิจารณาของคณะทำงานคุ้มครองความผิดฯ ทั้ง ๙ เรื่องแล้ว มีผลการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๔.๒.๑ เรื่องยุติ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ๓ เรื่อง</p> <p>๔.๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ เรื่อง</p>		
๒	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	<p>๑) Health literate สร้าง “Smart Parents To Smart kids”</p> <p>๒) ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p> <p>๓) ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก</p>	<p><u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u></p> <p>ผลการดำเนินงานภาพรวมเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๗๖.๔ (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓</p> <p>๑. ประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด ได้พบเห็นสภาพจริงของการลงพื้นที่ รูปแบบการประสานงานที่ต้องลงลึกถึง</p>	๑๙,๙๙๑,๖๐๐	๗,๘๙๓,๑๔๓

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็ก</p> <p>๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก กลุ่มเป้าหมาย: ๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ กรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาล ๓๖ แห่ง จากผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าพยาบาลหลังคลอดขาดความรู้ความเข้าใจและการเหนียวแน่นให้ใช้คู่มือ DSPM เพื่อติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กปฐมวัย</p> <p>๓. ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๓.๒ วางแผนการเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๔ ภาค ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๒,๖,๘ และ ๑๑</p>		
๓	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๑) ขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	<p><u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u></p> <p>อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิง ๑๕ – ๑๙ ปี พันคน เท่ากับ ๒๘.๘๖ (เป้าหมายไม่เกิน ๓๔ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน) จากระบบเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพ HDC Report ๑๑ ก.พ.๖๓</p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>๒. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกทม. ดำเนินการจัดประชุมแล้วจำนวน ๑๘ จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๘)</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ</p> <p>(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>(๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>(๓) คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ</p>	๒๙,๓๘๒,๖๐๐	๑๑,๖๐๐,๙๒๖

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			กรุงเทพมหานคร ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัยและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙		
๔	โครงการพัฒนาระบบ การดูแลด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน	๑) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Long Term Care / Intermediate Care ชุมชน ๒) พัฒนามาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ และหน่วยบริการ ๓) สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ	<u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u> - ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan เท่ากับ ๗๔.๔ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐) ที่มา: ระบบรายงานโปรแกรม Long Term Care ๓C ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๑. อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ (Caregiver) การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล Care Plan ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และสสม. ๒. สนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) และรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (๓C) ๓. พัฒนาระบบข้อมูล Long Term Care แบบบูรณาการ และเข้าถึงได้ง่ายร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care/การจัดทำฐานข้อมูล และเชื่อมระบบ โปรแกรม กับ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ ในการใช้ ระบบโปรแกรม Long Term Care (๓C) และชี้แจงการใช้สมุดบันทึก สุขภาพผู้สูงอายุผ่าน Block chain วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัด เชียงใหม่ ๔. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมเพื่อเตรียม ความพร้อม Intermediate Care in Community, Long Term Care	๕๐,๘๘๓,๕๐๐	๑๒,๖๖๔,๘๑๐

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๕	โครงการยกระดับ คุณภาพการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการ สาธารณสุขที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	๑) ขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ อนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการมูลฝอย ติดเชื้อและมูลฝอยประเภทอื่น ให้มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	<u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u> โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๖.๐๓ (เป้าหมายไตรมาส ๒ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๘) ๑.๑ การประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๑.๒ จัดทำคู่มือแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรประเภทโรงพยาบาล / สนับสนุน รพ.ที่สมัครใจดำเนินการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๑.๓ ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ที่เว็บไซต์ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๔ จัดทำและเสนอคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ คณะกรรมการตัดสินการประกวด นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ แล คณะทำงานด้านวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างเสนอลงนาม โดยปลัดกระทรวง สาธารณสุข) ๑.๕ จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา EH- Inspector และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๒.๑ อยู่ระหว่างการเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ๒.๒ ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับปรับปรุง) อยู่ระหว่าง การเสนอคณะกรรมการสาธารณสุข ๒.๓ ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบกำกับการณ์ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Digital Tracking	๑๓,๒๖๕,๙๐๐	๕,๐๙๓,๗๕๑
๖	โครงการส่งเสริมความ รอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการบริการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค	๑) พัฒนาขับเคลื่อนคลังข้อมูลความรู้และ บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (One Point Access) และส่งเสริม community based HL	<u>ผลลัพธ์ตัวชี้วัดโครงการ</u> - จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย ๓๔๒,๙๕๙ ครอบครัว (เป้าหมายไตรมาส ๒ : ๖๐๐,๐๐๐ ครอบครัว) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ จาก ActiveFam)	๑๔,๖๒๑,๔๐๐	๒,๒๐๘,๐๒๒

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓ ก.พ. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
	ทุกช่วงวัย	training/coaching ในชุมชน ๒) พัฒนาการสื่อสาร องค์กรความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคการสร้างความรู้ ด้านสุขภาพ	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑.๑ Application ActiveFam สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๑.๒ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เสี่ยง (RRHL)</p> <p>๑.๓ จำนวนครอบครัวลงทะเบียนในระบบ Activefam ๓ แสนกว่าคน คิดเห็น ประมาณร้อยละ ๓๐ ของค่าเป้าหมายปี ๖๓</p> <p>๒.๑ ร่างกรอบเนื้อหาคู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ ด้านสุขภาพ (เตรียมเรียบเรียงและออกแบบรูปเล่ม)</p> <p>๒.๒ ร่างกรอบเนื้อหาแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ) ๖ เรื่อง (เตรียมจัดทำผู้รับจ้างแปล)</p> <p>๓.๑ แผนการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ความรู้ ด้านสุขภาพของคนไทยเพื่อขับเคลื่อนงานความรู้ด้านสุขภาพในระดับพื้นที่และ เขตสุขภาพ</p> <p>๓.๒ แผนการเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานความรู้ด้าน สุขภาพ ๔ ภาค</p> <p>๓.๓ แผนการจัดเวทีประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับชาติ (ครั้งที่ ๒)</p> <p>๔. แผนการจัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการ ตอบโต้ข้อมูลและข่าวเสี่ยงหรือเท็จด้านสุขภาพ (๑๘ ก.พ. ๖๓)</p>		

กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน