

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม

ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำเดือนมีนาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2566) กรมอนามัย มีผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 92.25 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะพบว่า หน่วยงานส่วนกลาง มีผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ คิดเป็นร้อยละ 93.09 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ คิดเป็นร้อยละ 91.73 โดยพิจารณาเทียบกับเป้าหมายกิจกรรมการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงาน ผลการดำเนินงาน ในระบบ DOC ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566)						
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมปี 66	จำนวนกิจกรรม ณ มี.ค.66	จำนวนกิจกรรมที่บรรลุตามเป้า ณ มี.ค.66	% การบรรลุเทียบเป้า ณ มี.ค.66	% การบรรลุผลเทียบกับเป้าทั้งปี
รวมส่วนกลาง		1,064	782	728	93.09	68.42
1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	16	12	12	100.00	75.00
2	กองแผนงาน	42	31	23	74.19	54.76
3	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	137	96	96	100.00	70.07
4	กองคลัง	5	3	3	100.00	60.00
5	สำนักงานเลขานุการกรม	34	31	30	96.77	68.24
6	กองการเจ้าหน้าที่	29	24	15	62.50	51.72
7	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	94	61	61	100.00	64.89
8	สำนักทันตสาธารณสุข	94	61	61	100.00	64.89
9	สำนักโภชนาการ	90	72	66	91.67	73.33
10	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	54	45	45	100.00	83.33
11	กองกิจกรรมทางการเพื่อสุขภาพ	69	50	49	98.00	71.01
12	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	68	57	53	92.98	77.94
13	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	77	60	59	98.33	76.62
14	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย	25	21	19	90.48	76.00
15	กองกฎหมาย	32	29	28	96.55	87.50
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	20	18	16	88.89	80.00
17	กองส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารสุขภาพ	29	7	7	100.00	24.14
18	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	13	9	9	100.00	69.23
19020	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	26	18	11	61.11	42.31
21	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	64	42	42	100.00	65.63
22	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	35	26	23	88.46	65.71
23	กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	11	9	0	0.00	0.00
รวมส่วนภูมิภาค		1,794	1,282	1,176	91.73	65.55
23	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	173	128	103	80.47	59.54
24	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	151	114	114	100.00	75.50
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	169	113	107	94.69	63.31
26	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	161	100	92	90.00	57.14
27	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	137	109	106	97.25	77.37
28	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	131	93	77	82.80	58.78
29	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	193	131	112	85.50	56.57
30	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	144	109	102	93.58	70.83
31	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	113	81	81	100.00	71.68
32	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	103	67	67	100.00	65.05
33	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	67	61	44	72.13	65.67
34	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	107	73	71	97.26	66.36
35	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	67	53	50	94.34	74.63
36	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแอ่ง	63	41	41	100.00	65.08
37	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	10	9	9	100.00	90.00
ภาพรวมทั้งสิ้น		2,858	2,064	1,904	92.25	66.62


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงานงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำเดือนมีนาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2566) กรมอนามัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 94.97 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะพบว่า หน่วยงานส่วนกลาง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.96 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 92.73 โดยพิจารณาเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจำเดือนมีนาคม 2566


รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566)						
ลำดับ	หน่วยงาน	แผน งบม.66	รวมแผนงบ ณ มี.ค.66	รวมผลเบิกจ่าย ณ มี.ค.66	%เบิกจ่ายเทียบกับแผน ณ มี.ค.66	%เบิกจ่ายเทียบกับแผนทั้งปี
รวมส่วนกลาง		135,976,964.00	81,266,897.64	78,799,951.78	96.96	57.95
1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	501,950.00	525,027.33	104.60	53.39
2	กองแผนงาน	4,802,600.00	2,182,213.07	2,089,888.27	95.77	43.52
3	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	17,750,057.00	10,687,226.00	10,334,190.00	96.70	58.22
4	กองคลัง	2,189,063.00	1,351,843.00	1,371,077.32	101.42	62.63
5	สำนักงานเลขาธิการกรม	5,248,500.00	3,212,240.12	3,226,240.13	100.44	61.47
6	กองการเจ้าหน้าที่	5,666,900.00	4,433,725.00	3,377,297.87	76.17	59.60
7	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,399,017.00	6,698,901.00	6,657,853.00	99.39	70.84
8	สำนักทันตสาธารณสุข	15,117,400.00	6,698,901.00	6,657,853.00	99.39	44.04
9	สำนักโภชนาการ	11,028,914.00	6,286,239.00	6,707,188.59	106.70	60.81
10	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11,761,124.00	8,622,267.00	8,520,265.00	98.82	72.44
11	กองกิจกรรมทางการเพื่อสุขภาพ	9,185,300.00	6,049,080.00	5,587,742.29	92.37	60.83
12	สำนักสุขภาพภิบาลอาหารและน้ำ	4,108,797.00	1,688,937.00	1,409,883.63	83.48	34.31
13	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	4,990,128.00	3,447,184.00	3,183,500.00	92.35	63.80
14	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย	3,397,950.00	2,104,790.00	1,952,471.74	92.76	57.46
15	กองกฎหมาย	3,885,815.00	2,084,319.46	2,076,469.46	99.62	53.44
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	748,210.00	702,684.70	93.92	63.51
17	กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	7,259,099.00	4,139,909.14	4,120,146.64	99.52	56.76
18	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	502,463.35	501,775.85	99.86	56.73
19020	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	1,694,700.00	1,574,962.91	92.93	52.45
21	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,936,000.00	5,904,393.50	5,863,273.50	99.30	59.01
22	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,473,000.00	1,905,460.00	2,075,874.67	108.94	59.77
23	กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	800,000.00	321,946.00	284,285.88	88.30	35.54
รวมส่วนภูมิภาค		125,462,170.00	72,447,156.65	67,178,481.88	92.73	53.54
23	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	13,878,899.00	8,537,157.00	6,853,171.12	80.27	49.38
24	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	8,489,777.00	4,430,401.00	4,628,234.34	104.47	54.52
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	10,806,322.50	6,618,919.50	6,422,089.30	97.03	59.43
26	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	7,902,486.00	4,763,758.45	4,489,569.05	94.24	56.81
27	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	9,688,946.00	5,349,072.95	5,273,954.95	98.60	54.43
28	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	7,960,880.50	4,935,801.52	3,596,707.81	72.87	45.18
29	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	11,011,987.00	6,116,706.00	5,490,583.75	89.76	49.86
30	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,051,963.00	4,209,963.00	4,000,771.06	95.03	56.73
31	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	9,560,925.00	4,582,468.00	4,645,945.28	101.39	48.59
32	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8,287,004.00	5,138,141.00	4,950,583.26	96.35	59.74
33	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	9,502,916.00	5,542,212.00	4,674,703.00	84.35	49.19
34	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	9,745,938.00	5,612,115.23	5,935,076.94	105.75	60.90
35	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	6,692,814.00	3,937,677.00	3,552,293.00	90.21	53.08
36	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแอ่ง	2,814,229.00	1,290,024.00	1,384,016.00	107.29	49.18
37	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,067,083.00	1,382,740.00	1,280,783.02	92.63	61.96
ภาพรวมทั้งสิ้น		261,439,134.00	153,714,054.29	145,978,433.66	94.97	55.84

ทั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวฯ ชำรงต้น มาแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกเป็นผลการดำเนินงานระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนี้

หน่วยงานส่วนกลาง



หน่วยงานส่วนภูมิภาค



ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ณ 1 เมษายน 2566

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของกรมอนามัย

โครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กรมอนามัยรับผิดชอบขับเคลื่อนดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขภาพจิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 4,177,900 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการ กำหนดเป้าหมายและหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการ ระดับกระทรวง
3. รมรณรงค์สร้างกระแส และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ
4. สนับสนุนการดำเนินงาน ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
5. พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ เพื่อให้บริการใส่ฟันเทียมตลอดจนการดูแลต่อเนื่องในผู้ที่ได้รับบริการไปแล้วได้อย่างมีคุณภาพ และครอบคลุม

6. จัดระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานข้อมูล

7. กระจายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการจัดทำรากฟันเทียมให้หน่วยบริการ

8. ติดตาม รายงานผลการจัดบริการใส่ฟันเทียมและฝังรากฟันเทียม

2. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 18,295,100 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care)

2. ขับเคลื่อนกฎหมาย และยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. โครงการสาสุขุขุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 5,361,600 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดทำระบบลงทะเบียน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และการบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ การศึกษา และสังคม

2. ฝึกอบรมเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่จากสถานบริการสุขภาพ การศึกษา และสังคม

3. ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพระดับภูมิภาค

4. ศึกษาดูงานและเยี่ยมเสริมพลังแก่เครือข่ายรอบรู้สุขภาพระดับเขตสุขภาพ

5. ถอดบทเรียนและประเมินความสำเร็จของโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HL of the Year และเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล/องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพระดับประเทศ

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,494,600 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ยกกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
2. พัฒนามาตรฐานการจัด บริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ในระดับพื้นที่

5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,752,600 บาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื่อ(E-Manifest) เพื่อควบคุมกำกับการขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

2. เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการมูลฝอย และยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการจัดการมูลฝอย

4. ประเมินรับรอง กำกับ ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอย และการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน มีผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสำคัญฯ ดังมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย ประจำปีเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565 มีความก้าวหน้าการดำเนินงานจำแนกรายโครงการ ดังนี้

1. โครงการพื้นที่เยี่ยมรอกพื้นที่เยี่ยมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,177,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,156,301 บาท

คิดเป็นร้อยละ 27.67

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข และผ่านระบบประชุมทางไกล ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 500 คน

2. ประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินงานและเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่เยี่ยม รอกพื้นที่เยี่ยมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าประชุม โดยผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สถาบันทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้รับผิดชอบจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

3. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการระดับกระทรวง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ให้เกียรติ

มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๕ คน การสนับสนุนทั้งการจัดทำอุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ งบประมาณและสถานที่ วาระการประชุม เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ การเบิกจ่าย การสนับสนุนชุดรากเทียม การรายงานและการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการเพิ่มหน่วยบริการในการจัดบริการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพทุกเขต ในการให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดหาเครื่องมือ แก่โรงพยาบาลเป้าหมาย และส่งทันตบุคลากรเข้าอบรม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึง

4. ส่งมอบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการจัดงานรณรงค์ภายใต้ โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Small Success

1. พัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการทำฟันเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการ ภายใต้โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

- มีทันตแพทย์เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำฟันเทียม 3 Visit, Implant-retained Overdenture, การทำฟันเทียมเดี่ยว (Single Denture), Digital complete denture in clinical practice in mobile service และได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบในการทำฟันเทียมและวิธีแก้ไข ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 500 คนเพื่อสนับสนุนการจัดบริการฟันเทียม รากฟันเทียม ภายใต้โครงการฯ

2. ผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเขตสุขภาพที่ 3

3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ค่าเป้าหมายผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

4. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 เนื้อหา โครงการฯ บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่าย ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน ถาม-ตอบ

- ส่วนที่ 2 สารความรู้ทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติทางคลินิก การเลือกกรณีผู้ป่วย ขั้นตอนการรักษา การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในเวชระเบียน และสมุดประจำตัวผู้ป่วยใส่รากฟันเทียม

2. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,295,100 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6,819,713 บาท

คิดเป็นร้อยละ 37.27

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1.1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีแผนการดำเนินงานในทุกระดับ

1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/ฟื้นฟู Care Manager Caregiver และสนับสนุนการอบรมผู้บริหารผู้สูงอายุผ่าน online และ onsite

1.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Long Term Care ในชุมชน ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

1.4 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง และมีการ Like สดผ่าน Facebook เพจกรมอนามัย และเพจสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

2.1 ขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564

- ประชุมหารือเตรียมข้อมูลการแก้ไขประกาศกระทรวงฯ ร่วมกับกองกฎหมาย กรมอนามัย (11 ต.ค. 65)
- ประชุมหารือเตรียมข้อมูลนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข (19 ต.ค. 65)
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข (15 พ.ย. 65)
- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ในระดับพื้นที่

2.2 พัฒนাজัดทำมาตรฐานหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร Care Manager โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์อนามัยที่ 1- 12
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
- คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- นายกสมาคมบริหารการผู้ปวยระยะท้ายแห่งประเทศไทย
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. มีการกำหนดแผนการจัดทำหลักสูตรไว้ในแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
3. เป็นหลักสูตรที่สอดรับการพัฒนาบุคลากรที่รองรับการขับเคลื่อนการดำเนินระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care)

3. โครงการสาสุขยุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,361,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,500,073 บาท

คิดเป็นร้อยละ 27.97

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. พัฒนาระบบปฏิบัติการสาสุข อุ่นใจ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน HL Officer และ HL Communicator กรมอนามัย ประจำปี 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

Small Success

1. มีระบบลงทะเบียน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ระบบปฏิบัติการสาสุข อุ่นใจ 1 ระบบ

2. เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยผ่านการฝึกอบรมด้าน HL Officer และ HL Communicator จำนวน 80 คน และขยายผลสู่การพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ 13 เขตสุขภาพ จำนวน 1,040 คน

ปัจจัยความสำเร็จ

อัตราความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวง จึงทำให้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน การกำหนดนโยบายและสร้างปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อให้ประชาชนเกิดความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,494,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 4,452,687 บาท

คิดเป็นร้อยละ 24.07

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคลากรระดับเขตสุขภาพ วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ผู้เข้าประชุม จำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างความรอบรู้ให้แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่ CPM, คอ. 1-12, สสม. และ สสจ.

กิจกรรม :

- อภิปราย รวมค้นหา-ดูแล-แก้ไข เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสบส. และกรมอนามัย

- ฝึกทักษะการใช้คู่มือ DSPM และทักษะการสื่อสารให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครอง โดยเน้น 10 ข้อแรก ของ คู่มือ DSPM

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทน 4 ภาค

2. จัดทำคลิปวิดีโอทักษะการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมโภชนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักโภชนาการ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการเทคนิค และกระบวนการในการศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่ต้นแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) เชิงคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยไทย

4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและลงพื้นที่การศึกษากระบวนการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice)

4.1 มหัทศจรย 1,000 วัน หนองบอนบ้านฉัน จังหวัดตราด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ประเด็นสำคัญ : ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตผ่านความร่วมมือของภาคเครือข่าย
ระดับตำบล “ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและนวัตกรรม กองทุนนมไข่ไอโอดีน”(ท้องถิ่น สาธารณสุข
ศึกษา อสม. ประชาชน และเอกชน)

4.2 Amazing 1,000 Days in Sai Thai ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประเด็นสำคัญ : ขับเคลื่อนการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยและหญิงตั้งครรภ์
ผ่านเครื่องมือ“3 Setting 4 องค์กร” อบต. ไสไทย เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานระดับตำบลโดยการ
มีส่วนร่วม ร่วมของเครือข่ายในตำบล

5. ประชุมพัฒนารูปแบบการเล่นด้วย 9 กิจกรรมทางกาย 9 การเล่นอิสระ ให้สอดคล้องกับเครื่องมือ
DSPM เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผลลัพธ์ : ได้แนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่นฯ ซึ่งเป็นสื่อสำหรับพัฒนาทักษะ
ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ให้แก่แกนนำ (ครู ก) นำไปถ่ายทอดแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กต่อไป

6. จัดงาน “มหกรรม Play Day” วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กทม.

ผลลัพธ์ : สื่อสารสร้างกระแสความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อให้ครู พ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเห็นความสำคัญของการเล่น สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา

**5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,752,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,334,139 บาท

คิดเป็นร้อยละ 28.07

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื่อ (E-manifest) เพื่อให้ตอบสนองต่อ
การใช้งานได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้งานของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง

2.1 ประชุมหารือร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดอื่นๆ และโรงพยาบาลภาครัฐสังกัด
สธ. จำนวน 370 คน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานการจัดการมูลฝอยในสถานบริการ
การสาธารณสุข

2.2 พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัย, สถาบัน
พัฒนาสุขภาพเขตเมือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และบริษัท ลาภา ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 20 คน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน และการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื่อ (E-manifest)

2.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1) มีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
Challenge และ GREEN & CLEAN sub-district health promoting hospital ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
จัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ

3. ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 14 -3/2565 เพื่อพัฒนากฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่

1) ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัยฯ

2) ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

4.1 ประเมินและติดตามมาตรฐานกิจการให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ สถานที่ให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 4 แห่ง ได้แก่

1) บริษัท เอ็นไวรอน พาวเวอร์ จำกัด จ. สมุทรปราการ

2) บริษัท โอเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด จ. พระนครศรีอยุธยา

3) บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด จ. สมุทรสาคร

4) บริษัท โซติกรณพิบูลย์ จำกัด จ. นครสวรรค์

ซึ่งกรมอนามัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

4.2 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร

4.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ กรณีปัญหาบ่อยๆในพื้นที่ตำบลหนองแหวน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

4.4 ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข

1) อบรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อตรวจประเมินรับรอง GREEN & CLEAN Hospital Challenge จำนวน 76 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ศูนย์อนามัย, สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Small Success

1. โรงพยาบาลมีการใช้งานระบบ E-Manifest ร้อยละ 69.15 (1,058 แห่ง จาก 1,530 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 65)

2. จังหวัด 28 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 2566 (คิดเป็นร้อยละ 36.4) โดย 49 จังหวัด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 66)

3. จังหวัด 70 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินรับรอง GREEN & CLEAN Hospital Challenge (คิดเป็นร้อยละ 91) โดย 7 จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอลงนามคำสั่งฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 66)

2.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย ประจำปีเดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,177,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(สะสม) 2,095,823 บาท

คิดเป็นร้อยละ 50.16

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 2565 ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข และผ่านระบบประชุมทางไกล ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 500 คน

2. ประชุมเพื่อพิจารณาคู่มือการดำเนินงานและเตรียมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าประชุม ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สถาบันทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้รับผิดชอบจากสำนักทันตสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 15 คน

3. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการระดับกระทรวง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๕ คน การสนับสนุนทั้งการจัดหาอุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ งบประมาณและสถานที่ วาระการประชุม เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ การเบิกจ่าย การสนับสนุนชุดรากเทียม การรายงานและการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการเพิ่มหน่วยบริการในการจัดบริการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเกี่ยวข้อง กับเขตสุขภาพทุกเขต ในการให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดหาเครื่องมือ แก่ รพ.เป้าหมาย และส่งทันตบุคลากรเข้าอบรม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึง

4. จัดทำ TOR จ้างเหมาณรงค์โครงการฯ เรียบร้อย และส่งมอบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการจัดงานรณรงค์ภายใต้ โครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5. จัดทำ TOR ฐานข้อมูลวัสดุรากฟันเทียม ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ในการจัดสรรและบริหารจัดการรากฟันเทียม ภายใต้โครงการ ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการส่งมอบงาน

6. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม 21 คน ซึ่งเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและร่วมพิจารณา 1.แผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ฯ 2.การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้งนี้ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ คกก.ดำเนินงาน ฯ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา กระจายรากฟันเทียม และการประชาสัมพันธ์

7. ประชุมคณะทำงานพัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ โครงการฟื้นฟูสุขภาพฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและกระจายรากฟันเทียม ฐานข้อมูลวัสดุ

รากล้นเทียม และร่วมพิจารณาขั้นตอนกระบวนการแลกเปลี่ยนและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบในระยะถัดไป

8. ถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการฟันเทียม รากล้นเทียมฯ เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรับทราบแนวทางการรับบริการฟันเทียมและฝังรากล้นเทียมที่ชัดเจน ณ โรงพยาบาลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

9. ประชุมติดตามการดำเนินโครงการฟันเทียม รากล้นเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

Small Success ไตรมาส 2

2.1 ผู้สูงอายุและวัยก่อนสูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก จำนวน 32,687 คน

2.2 ผู้สูงอายุและวัยก่อนสูงอายุได้รับบริการฝังรากล้นเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากตามความจำเป็น จำนวน 187 คน

ปัญหา/อุปสรรค

- ระบบการรายงานผลการจัดบริการ ผ่าน HDC ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก แต่ยังไม่เชื่อมกับข้อมูลหน่วยบริการบางพื้นที่ อาทิ กทม.

แนวทางการแก้ไข

- ประสานหน่วยบริการในเขต กทม. จัดส่งรายงานผ่าน Google form มายังสำนักทันตสาธารณสุข และขอใช้ข้อมูลรายงานการจัดบริการรากล้นเทียมผ่าน ระบบ e-claim ของ สปสช. อีกทั้งวางแผนการพัฒนาระบบรายงาน เพื่อเชื่อมระบบการบันทึกข้อมูลและรายงาน HDC ของกระทรวงสาธารณสุข

2. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,295,100 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(สะสม) 10,936,669 บาท

คิดเป็นร้อยละ 59.78

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care)

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา Blue Book Application

- ข้อมูลคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จำนวน 7,133,755 คน ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (9 ด้าน) จำนวน 4,521,327 คน คิดเป็นร้อยละ 63.37 (ข้อมูล Blue Book Application วันที่ 31 มี.ค. 2566)

2. พัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ต่อเนื่อง

3. ร่วมขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2566 “เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดยกรมอนามัยรับผิดชอบในการคัดกรองสุขภาพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

- ประชุมคณะทำงาน กำกับติดตามและประเมินผลการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่าย ผ้าอ้อมทางเลือกและลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานร่วมกับสปสช. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา แลธโรงแรมมนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี (1 - 2 มี.ค. 2566)

- สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่, แผ่นรองขับ, แผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย จำนวน 13,437,279 ชิ้น ครอบคลุมผู้สูงอายุ จำนวน 26,744 คน (ข้อมูล สปสช. ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

- ร่วมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง (13 มี.ค. 2566)

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) สำหรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัย, สสจ., รพช., สสอ. (20 - 25 มี.ค. 2566)

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว บูรณาการกับระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ ประคับประคอง

6. มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย เพื่อคนไทยแข็งแรง (ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2/2566 (28 มี.ค. 2566)

7. ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ จำนวน 7,124 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 98.19 (ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล) (ข้อมูลระบบรายงาน Long Term Care 3C ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

2) ขับเคลื่อนกฎหมาย และยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2.1 ชี้แจงและขับเคลื่อนการออกเทศบัญญัติประกาศกระทรวงสาธารณสุข อปท. เทศบาลนคร เทศบาล เมืองทั่วประเทศ (29 มี.ค. 2566)

2.2 เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มีการออกเทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 198 แห่ง (ร้อยละ 88) และไม่ออกเทศบัญญัติท้องถิ่น จำนวน 27 แห่ง (ร้อยละ 12) ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 47 แห่ง (ร้อยละ 20.89) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

Small Success

1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จำนวน 6,207,476 คน (ร้อยละ 62.05) (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

2. สนับสนุนการดำเนินงานอบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Manager และ Caregiver ในระดับพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

3. ร้อยละ 92.81 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ข้อมูลระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

4. การออกเทศบัญญัติครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวกับบริการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ของเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองทั่วประเทศจำนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.89 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

3. โครงการสาสุขยุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,361,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(สะสม) 2,766,938 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

- 1.1. หน่วยบริการเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ จำนวน 8,274 แห่ง
- 1.2. การลงทะเบียนมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 2,855 แห่ง เพื่อเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
- 1.3. สถานศึกษาชายกระดับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม 2,105 แห่ง
- 2.1. อบรมนักส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) ระยะ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 และอบรมระยะ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2566
- 3.1. ระบบสาสุขออนไลน์ มีแพ็คเกจเสริม/Intervention ที่เครือข่ายได้นำมาเชื่อมโยง ได้แก่
 - จัดสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ เข้าถึง 30 ชุมชน (1,523 คน)
 - 7 Weeks เข้าถึง 16 ชุมชน (1,439 คน)
 - Blue Book เข้าถึง 10 ชุมชน (871 คน)
 - GREEN & CLEAN Hospital เข้าถึง 9 ชุมชน (1,335 คน)
 - 10 Package เข้าถึง 1 ชุมชน (36 คน)
 - ไทยสุข เข้าถึง 154 ชุมชน (10,015 คน)
 - 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี เข้าถึง 130 ชุมชน (3,900 คน)
4. HL Officer เข้าร่วมกิจกรรม " Friday station The Series" ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 36 คน โดยมีผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 7,8,9 และ 10 เป็นผู้ต้นเรื่องการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
- 5.1. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย
ขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2566 ณ รพ.สต. สระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

Small Success

1. หน่วยบริการที่ผ่านการประเมินเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จำนวน 3,306 แห่ง เป็น รพ.สต. รอบรู้ จำนวน 2,498 แห่ง
2. ชุมชนที่ผ่านการประเมินเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 1,359 แห่ง
3. โรงเรียนที่ได้รับการรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Plus HL) จำนวน 413 แห่ง

4. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,494,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 9,358,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

- 1) ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ ด้านสุขภาพ 4D ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรม ทีเค. พาเลซแอนด์คอนเวนชั่นและ Live Streaming ผ่านทาง facebook กรมอนามัย

หน่วยงานที่จัด : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง

ผู้เข้าประชุม : ผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จำนวน 41 คน

เนื้อหาการประชุม : บรรยายวิชาการ และ ฝึกปฏิบัติ

ผลผลิต : พัฒนาศถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมาย 14 แห่ง ให้เป็นต้นแบบในการกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ด้านสุขภาพ 4D

2) จัดทำรายละเอียดโรงเรียนพ่อแม่ ตามเกณฑ์ตำบลหัตถ์จรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการสอนสำหรับโรงเรียน พ่อ แม่ ตามเกณฑ์ตำบลหัตถ์จรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

สาระสำคัญ

จัดทำแผนการสอน แบ่งเป็น 2 ช่วงบริการ ได้แก่

1.คลินิกฝากครรภ์

2.คลินิกเด็กสุขภาพดี

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทักษะในการประเมินติดตามการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดีและการวางแผนการเก็บข้อมูลการประเมินจัดบริการ คลินิกเด็กสุขภาพดี ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ผู้เข้าประชุม

ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย จาก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และผู้เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจริยธรรมในมนุษย์

2.ประสานพื้นที่เพื่อทำการ Try out แบบสัมภาษณ์

4) ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

- เยี่ยมเสริมพลังการจัดกิจกรรมโรงเรียน พ่อ แม่ on line

เป้าหมายการดำเนินงาน : ต้นแบบ โรงเรียน พ่อ แม่ เขตสุขภาพ ละ 1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

- ขยายผลการดำเนินงาน โรงเรียน พ่อ แม่ ใน 9 เขตสุขภาพ รอดำเนินการ ใน 5 เขตสุขภาพ

- เกิด family play worker จำนวน 553 ครอบครัว

Small Success

- ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 79.6

5. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,752,600 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,035,391 บาท

คิดเป็นร้อยละ 42.83

ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1) พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-Manifest) เพื่อควบคุมกำกับ การขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

1. ติดตามและขับเคลื่อนการใช้งานระบบ E-Manifest โดยมี โรงพยาบาลที่ใช้งานระบบฯ 6,739 แห่ง จาก 11,285 แห่ง(ร้อยละ 59.72)

2. ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้งานของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

3. ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบ E-manifest และให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานควบคุมกำกับ

4. ทดสอบระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยี AI และระบบ GPS และกิจกรรม After action review ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์ เพื่อให้ระบบ E-Manifest มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการมูลฝอย และยกระดับคุณภาพการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. อบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2566 หลักสูตร “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” ให้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 51 คน

2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital จำนวน 22 คน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กองบริหารการสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) กองแผนงานและวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) และกองแบบแผน(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) เป็นต้น โดยได้ข้อเสนอต่อการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

3) พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการจัดการมูลฝอย พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยมีกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว ได้แก่

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัยและมาตรการป้องกัน และแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่าง และการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ. ...

4) ประเมินรับรอง กำกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอย และการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและติดตามมาตรฐานกิจการให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ บริษัทที่ดินบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมอนามัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายต่อไป

Small Success

1. โรงพยาบาลมีการใช้งานระบบ E-Manifest ร้อยละ 59.72 (6,739 แห่ง จาก 11,285 แห่ง)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
2. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge
ระดับมาตรฐานขึ้นไปร้อยละ 10.10 (97 แห่ง จาก 960 แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66