

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : กรมอนามัย

ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๑	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	<p>๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการประชุมของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๓ จังหวัด ได้แก่ ตาก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นนทบุรี, ปทุมธานี, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุดรธานี, นครพนม, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, สุราษฎร์ธานี, พังงา, สตูล, ตรัง และ กทม.</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (๔ มี.ค.๖๗) ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เพื่อให้พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านวางแผนครอบครัวและวัยรุ่นเกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ในปัจจุบัน การให้คำปรึกษาเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้วิธีคุมกำเนิด</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการเชื่อมโยงระบบนัดหมายผ่าน Line OA Teen Club (๔ มี.ค. ๖๗) ร่วมกับสถานบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ และศูนย์อนามัย จำนวน ๕๗๐ แห่ง เพื่อชี้แจงขั้นตอนการเข้าระบบนัดหมายสถานบริการสาธารณสุขผ่าน Line OA Teen Club ในการจัดบริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน</p> <p>๔. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (๗ มี.ค. ๖๗) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มินายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคสุพลลา เป็นประธาน อธิบดีกรมอนามัย เป็นเลขานุการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์</p>	<p>๑. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี พันคน เป้าหมาย : ไม่เกิน ๐.๗ ต่อพัน ผลงาน : ๑.๐๕ (ข้อมูล HDC Adjusted ไตรมาส ๑ Freeze ณ ๑๖ มี.ค. ๖๗)</p> <p>๒. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน เป้าหมาย : ไม่เกิน ๒๑ ต่อพัน ผลงาน : ๒๐.๙๗ (ข้อมูล HDC Adjusted ไตรมาส ๑ Freeze ณ ๑๖ มี.ค. ๖๗)</p> <p>๓. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ ๑๓ ผลงาน : ๑๓.๗๖ (ข้อมูล HDC ไตรมาส ๑ Freeze ณ ๑๖ มี.ค. ๖๗)</p> <p>๔. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง เป้าหมาย : ร้อยละ ๖๕</p>	-	๘๙๐,๔๖๑

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		๕. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (๒๐ มี.ค. ๖๗) เพื่อพิจารณาแนวทางการเข้าพบกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและ กทม.	ผลงาน : ๔๑.๓๗ (ข้อมูล HDC ไตรมาส ๑ Freeze ณ ๑๖ มี.ค. ๖๗)		
๒	โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติประเด็น “ส่งเสริมการมีบุตร”	๑. ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ได้แก่ โครงการ กรอบงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีและเลี้ยงดูบุตร แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนให้ผู้ที่ตัดสินใจมีบุตรได้รับการดูแลอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ รวมทั้ง ตัวชี้วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมประชุมครั้งถัดไปในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ๒. ประชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (MD Level ๒) รุ่นที่ ๔ (๑๙ มี.ค. ๖๗) ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มติที่ประชุมมอบหมายดังนี้ ๑) ให้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จัดทำแนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร และราชวิทยาลัยสูติฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ๒) กำหนดจัดอบรม MD Level ๒ (รุ่นสุดท้าย) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยความร่วมมือกันระหว่างกรมอนามัย กรมการแพทย์ และราชวิทยาลัยสูติฯ ๓) ราชวิทยาลัยสูติฯ ตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยและรหัสหัตถการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีบุตร เพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง	๑. ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตร เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน : ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน : ร้อยละ ๙๗.๑ ๓. จำนวนผู้ได้รับการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก เป้าหมาย : ๕,๐๐๐ คน ผลงาน : ๖,๒๕๙ คน (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ ๒๙ มี.ค. ๖๗) ๔. มีหน่วยบริการคัดกรองโรคหยาจก (IEM) ๔๐ โรค ครอบคลุม ๑๓ เขตสุขภาพ เป้าหมาย : ๑๓ เขตสุขภาพ ผลงาน : ๑๓ เขตสุขภาพ ๕. ร้อยละของทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองโรคหยาจก (IEM ๔๐ โรค) เป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕	-	๑,๔๕๖,๓๓๕

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
			ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			ผลงาน : ๙๕.๕ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลไตรมาส ๑ ณ ๒๘ มี.ค.๖๗)		
๓	โครงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการเชิงรุก สำหรับประชากรวัยทำงานและผู้สูงอายุ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	<p>๑. จัดนิทรรศการ “วันโรคอ้วนโลก” ณ โรงพยาบาลรามาริบัติ วันที่ ๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒. พัฒนาคำรับอาหารเมนูสุขภาพในวันโรคอ้วนโลก เมนูผักมีวันชวนผอม ๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๓. ประชุมจัดทำคู่มือสถานส่งเสริมสุขภาพ ๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๔. ประชุมการหารือความร่วมมือกับ GRAB food และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕. ร่วมประชุมปรับปรุงพิจารณาเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๖. ปรับปรุงแก้ไขผลงานส่งคัดเลือกรางวัล TPSA ร่วมกับ กพร. กรมอนามัย วันที่ ๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๗. ประชุมขับเคลื่อน SAN กับเมนูสุขภาพ ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>๘. ประชุมอนุกรรมการลดบริโภคเกลือ ร่วมกับกรมควบคุมโรค วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗</p> <p>๙. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรพลเมืองอาหาร วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๐. จัดนิทรรศการ ลดหวานมันเค็ม เมนูสุขภาพ ลด NCDs ในงานประชุม HA Forum วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี</p> <p>๑๑. ประชุมคลังเตอร์วัยทำงาน วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๒. ประชุมขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๓. พิจารณาหลักสูตร mooc.anamai วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๔. ประชุมเตรียมงาน MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานหวานน้อยสั่งได้และเมนูสุขภาพกับบริษัท LINEMAN Wongnai วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๖. นำเสนอผลงานวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food&Health ต่อสุขภาพ ของคนไทยวัยทำงานที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน ในการประชุม กพว. กรมอนามัย วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๗. ร่วมประชุมจัดทำเนื้อหาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ CM , CG วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๘. ร่วมประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยขับเคลื่อนอาหารริมบาทวิถีสู่ความยั่งยืน วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๙. จัดประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗</p>	<p>๑. จำนวนร้านเข้าร่วมโครงการเมนูสุขภาพ จำนวน ๕,๕๓๒ ร้าน ผ่านการรับรอง ๓,๔๖๗ ร้าน ๙,๗๒๘ เมนู ๗๑๓ อำเภอหรือร้อยละ ๗๕.๕๑ ของอำเภอทั้งหมด กทม.มีร้านเมนูสุขภาพ จำนวน ๒๕ เขต ๒๒๘ ร้าน ๔๗๖ เมนู</p> <p>๒. จำนวนโรงอาหาร Healthy Canteen ๒๗๙ แห่ง</p> <p>๓. จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน Food&Health ๒๐,๕๙๐ คน</p> <p>๔. สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ e - book จำนวน ๒ เรื่อง คือ</p> <p>๔.๑ แนวทางการดำเนินงานเมนูสุขภาพ ฉบับปรับปรุง และ</p> <p>๔.๒ คู่มือการดำเนินงาน Healthy Canteen ฉบับปรับปรุง</p> <p>๕. บนรถไฟมีเมนูสุขภาพบริการ จำนวน ๖ เมนู ได้แก่ ข้าวต้มไก่ ข้าวต้มปลา สเต็กไก่สมุนไพร สเต็กไก่ย่างเกลือ ข้าวผัดกุ้ง ข้าวไก่กระเทียม</p> <p>๖. ประชากรวัยทำงานอายุ ๑๙ - ๕๙ ปี มีดัชนีมวลกายปกติร้อยละ ๔๕.๕๘</p>	-	๓๓๐,๗๓๖

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
			ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		<p>๒๐. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๑. ประชุมพิจารณาเกณฑ์เมนูทางเลือกสุขภาพลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๒. ประชุมปรับแก้สคริป สื่อวิดีโอคลิปส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ และลดหวาน มัน เค็ม วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๓. ประชุมหารือขับเคลื่อนมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (SAN และ SAN Plus) สำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงสัญลักษณ์สุขาภิบาลอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการและสัญลักษณ์เมนูสุขภาพ บนบรรจุภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. บุคลากรสาธารณสุขมีการถ่ายโอนงานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพฯในบางพื้นที่</p> <p>๒. ขาดผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ทำให้ศูนย์อนามัยต้องลงพื้นที่ดำเนินการเอง</p> <p>๓. ขาดข้อมูลร้านอาหารถนนคนเดิน ตลาดได้รู้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ</p> <p>๔. การรายงานผลการดำเนินงาน Healthy Canteen ยังไม่เป็นระบบ เดิมรายงานผ่าน google sheet ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่เมื่อใช้งานไป ๒ ปี เกิดปัญหาพื้นที่เต็ม ดาวนโหลดช้า เข้าใช้งานไม่ได้ ดังนั้นในปี ๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก จึงต้องให้ศูนย์อนามัยส่งข้อมูลทางอีเมล นำข้อมูลมาคำนวณด้วยมือ ทำให้เวลาในการรวบรวมข้อมูลนาน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. ฐานข้อมูลวัตถุดิบปรุงอาหาร และเมนูอาหารสำหรับบันทึกประจำวันใน Food&Health ยังมีน้อย ทำให้ไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมาใช้งานในการพัฒนาเมนูสุขภาพ และประชาชนใช้งานบันทึกการกินอาหารอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. ความถี่ในการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากความถี่ในการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพมีการดำเนินการทุกปี แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอาจใช้เวลานานหลายปี ทำให้มีความยากในการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัด</p> <p>ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>๑. ทำหนังสือขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>๒. ส่วนกลางสร้างระบบการเชื่อมโยงการทำงานไปยังระดับจังหวัด โดยร่วมกับท้องถิ่น และภาคเอกชน</p> <p>๓. ส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลที่อยู่ร้านอาหารถนนคนเดิน ตลาดได้รู้ในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ</p>	๗. ประชากรวัยสูงอายุ มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ ๔๕.๐๒		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		<p>๔. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช มีการพัฒนาโปรแกรมรับรองโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพออนไลน์ ส่วนกลางจึงควรนำมาพัฒนาและขยายผลเป็นโปรแกรมรับรองโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพออนไลน์ ระดับประเทศต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ชื่อ โปรแกรมรับรอง Healthy Canteen ออนไลน์ จะสามารถใช้งานได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๕. เพิ่มจำนวนวัตถุดิบ และเมนูอาหาร ในฐานข้อมูล Food&Health ให้ครอบคลุมวัตถุดิบและเมนูอาหารทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณและเวลาในการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยความสำเร็จ</p> <p>๑. บุคลากรศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง ลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมอนามัย</p> <p>๒. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน</p>			
๔	โครงการไทยรอบรู้ (Health Literate Thailand)	<p>๑. องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ๔,๙๕๒ แห่ง และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLC) ๓,๒๘๘ แห่ง (ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการสาสุข อุ๋นใจ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๒. หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔,๖๑๖ แห่ง (ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการสาสุข อุ๋นใจ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๓. ระบบการเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) มีผลการดำเนินงานเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗ (ข้อมูลรายงานการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL) ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <p>๑) จำนวนชาวที่เฝ้าระวัง จำนวน ๑๙๘ ชาว</p> <p>๒) จำนวนชาวที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบโต้ภายใน ๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๙</p> <p>๔. พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพความเป็นมิตรของสถานบริการสุขภาพ ผ่านตราสาสุขอุ๋นใจ โดยมอบให้องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมสาสุข อุ๋นใจ ชาเลนจ์ ในโปรแกรมตามกลุ่มวัยต่างๆ ครบทุกภารกิจ ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบป้าย “ที่นี้อุ๋นใจ” และสัมภาษณ์การดำเนินงานประเด็นแม่และเด็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแก้ง จ.สระบุรี ในโปรแกรมลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย</p> <p>๕. การจัดอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓ ใน ๔ ระยะ (ระยะที่ ๑ : ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๒ : ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๓ : ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗) มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๑๐๐ คน</p>	<p>๑. องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ๔,๙๕๒ แห่ง (สะสม)</p> <p>๒. ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ๓,๒๘๘ แห่ง (สะสม)</p> <p>๓. การเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) ร้อยละ ๕๙</p> <p>๔. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน โดยการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๓ ระยะ</p> <p>๕. หลักสูตรนักส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL COACH E-learning) ขณะนี้มีผู้เข้าอบรม ๖๔๖ คน</p>	-	๔๘๖,๙๔๐

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๕	โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยกระดับการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน	<p>๑. พัฒนาระบบคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเพื่อจัดการผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๑) จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และแผนที่ความเสี่ยงเพื่อจัดการผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๒) จัดทำเกณฑ์การจัดลำดับความเสี่ยง และแผนที่ความเสี่ยงเพื่อจัดการผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๒. ยกระดับความตระหนักและความรอบรู้ด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสำหรับประชาชนและชุมชน</p> <p>๑) จัดทำแนวทางการสร้างความรอบรู้และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๒) พัฒนาชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๓) สัมมนาวิชาการ คนไทยรอบรู้ฝุ่น ประเด็น PM ๒.๕ ร้ายแค่ไหน กลุ่มเปราะบางต้องดูแลสุขภาพอย่างไร</p> <p>๔) ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนรอบรู้และอาสาสูฝุ่นเพื่อเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๓. ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษทางอากาศอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>๑) เฝ้าระวังและสื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน</p> <p>๒) สื่อสาร ข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง การจัดทำห้องปลอดฝุ่น เป็นต้น ผ่านช่องทางทั้ง ริงสีเสียงตามสาย สื่อ Social และโทรทัศน์</p> <p>๓) เฝ้าระวังอาการและพฤติกรรมจากการสัมผัสฝุ่นละออง ด้วย ๔health (ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๖ - ๒๘ มี.ค. ๖๗) พบว่า ภาพรวมประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการสัมผัส PM๒.๕ ร้อยละ ๕๒.๗</p> <p>๔) ประสาน ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี ๒๕๖๗ ในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด</p>	<p>๑. มีระบบคาดการณ์และแผนที่ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเพื่อจัดการผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ</p> <p>๒. มีแนวทางการสร้างความรอบรู้ และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสำหรับประชาชน ชุมชน และอาสาสูฝุ่น</p> <p>๓. มีสื่อชุดความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสำหรับประชาชน ชุมชน และอาสาสูฝุ่น</p>	-	๖๑๕,๒๙๖

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
			ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๖	<p>โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย</p> <p>๑. กิจกรรม พัฒนามาตรฐาน รูปแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๒. กิจกรรม สร้างต้นแบบ ติดตาม และเยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๓. กิจกรรม พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>๔. กิจกรรม การบริหารจัดการ จัดเก็บประมวลผลฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น</p>	<p>๑. เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในประเด็นที่ ๓ รายได้จากการท่องเที่ยว พร้อมให้รายละเอียดการร่วม JKPI</p> <p>๒. จัดทำรายละเอียด ร่าง template Joint KPI ๖๘ ประเด็น (๒) รายได้จากการท่องเที่ยว และ (๓) รายได้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP</p> <p>๓. ประชุมปรึกษาหารือระบบรายงานและติดตามผลประเด็น ๑๒ เศรษฐกิจสุขภาพ และขับเคลื่อนนโยบายประเด็น ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย</p> <p>๔. ประชุมหารือขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาสถานประกอบการอาหาร</p> <p>๕. ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย รอบ ๖ เดือน</p> <p>๑. จัดทำ google Sheet รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประเด็น ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อประมวลผลการดำเนินงานตาม Small Success</p> <p>๒. ประสานข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผ่าน DoH Dashboard กองแผนกรมอนามัย</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดร่วมกับสมาคมตลาดสดไทย</p> <p>๔. พัฒนา/ติดตาม สถานประกอบการและสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล</p> <p>๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.และพัฒนา (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.ผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒. ปรับแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.และพัฒนา (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. จากข้อเสนอการประชุม</p> <p>๑. ให้คำปรึกษาการเข้าใช้งานการจัดการอบรม การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและอนุมัติผู้ใช้งานระบบ Foodhandler</p> <p>๒. ปรับแก้ไขเกณฑ์มาตรฐาน SAN สถานที่จำหน่ายอาหารในระบบ Foodhandler</p>	<p>๑. อาหารริมบาทวิถี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถีระดับดีขึ้นอย่างน้อย ๑ แห่ง (วัดผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย เป้าหมาย ๓๑ แห่ง) ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ ๓๕) (เป้าหมาย ๓๕,๒๔๕ แห่ง) (จำนวนทั้งหมด ๘๘,๑๑๓ แห่ง) ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๒๗,๒๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ (ค่าร้อยละคิดมาจากฐาน ๘๘,๑๑๓ แห่ง)</p> <p>๒.๑ ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย (มาตรฐาน Clean Food Good Taste (ร้อยละ ๔๐)*) (เป้าหมาย ๓๕,๒๔๕ แห่ง) (จำนวนทั้งหมด ๘๘,๑๑๓ แห่ง) ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๒๖,๓๗๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓ (ค่าร้อยละคิดมาจากฐาน ๘๘,๑๑๓ แห่ง)</p>	-	๔๓๒,๒๘๕

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
			ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
<p>๕. กิจกรรม สุ่มประเมินและเฝ้าระวังสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๖.๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการควบคุม กำกับ สุ่มประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>๖.๒ กิจกรรม พัฒนารูปแบบและศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารผ่านกลไกหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร</p> <p>๗. จัดกิจกรรมสร้างกระแส ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สร้างเสริมพฤติกรรมบริโภค และสร้างเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสถานประกอบการกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑. สุ่มตรวจประเมินตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ตลาดนัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลาดนัดกรมการแพทย์ ตลาดกรมอนามัย และ ตลาดนัด ออย.</p> <p>๑. ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและเชิดชูเกียรติมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๒. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (BFSI)</p> <p>๓. ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย”</p> <p>๔. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service สำหรับพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่) หัวข้อ “การพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” กองสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพมหานคร</p> <p>๕. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ “หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” ของกองกฎหมาย กรมอนามัย</p> <p>๑. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และพิจารณาเอกสารคำขอ</p> <p>๒. พัฒนาสื่อวีดิทัศน์การอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร หัวข้อมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร SAN</p> <p>๑. ร่วมกิจกรรม “ตรุษจีนปากน้ำโพ มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา” วันที่ ๖ ก.พ. ๖๗</p> <p>๒. ร่วมกิจกรรม “มหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐม” วันที่ ๘ ก.พ. ๖๗</p> <p>๓. ร่วมกิจกรรม “มหกรรมอาหารปลอดภัย ของดีเมืองสุพรรณบุรี” วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗</p> <p>๔. ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน SAN ของสถานที่จำหน่ายอาหาร และเข้าร่วมการประชุม Smart Restaurant Plus และร่วมจัดนิทรรศการ SAN ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชลบุรี</p>	<p>๒.๒. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus (จังหวัดละ ๕ แห่ง)* (เป้าหมาย ๓๘๕ แห่ง)</p> <p>ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๘๓๙ แห่ง</p> <p>๓. ร้อยละของตลาดประเภทที่ ๑ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) (จำนวนทั้งหมด ๑,๘๐๓ แห่ง)</p> <p>ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๗๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๐</p> <p>๔. ร้อยละของตลาดประเภทที่ ๒ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน้ำซ้อ กรมอนามัย ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ร้อยละ ๓๐) (จำนวนทั้งหมด๒,๒๖๓ แห่ง)</p> <p>ผลงานการดำเนินงาน : ผ่านมาตรฐาน ๙๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๕</p>			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
			ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๗	โครงการฟื้นฟู รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<p>- เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟู รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <p>- การลงข้อมูลในระบบ e-claim มีปัญหาความถูกต้องของรหัส ทำให้หน่วยบริการประสบปัญหาเบิกจ่ายค่าติดตามการรักษาไม่ได้ อยู่ระหว่างการประสานกับสปสช. ให้ดำเนินการแก้ไข</p>	<p>๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก (๗๒,๐๐๐ คน สะสมตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๕)</p> <p>๒. ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ได้รับบริการใส่รากฟันเทียมรองรับฟันเทียม (๒,๘๐๐ คน สะสมตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๕)</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนผู้ได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก ๘๗,๙๗๙ คน (ร้อยละ ๑๒๒.๑๙) จาก HDC ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่รากฟันเทียมรองรับฟันเทียม ๒,๘๘๔ คน (ร้อยละ ๓๘.๔๗) ข้อมูลจาก e-Claim dashboard ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๗)</p>	-	๙๓๗,๙๓๗
๘	โครงการยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุควิถีใหม่	<p>๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗</p> <p>- ประเด็น ๑๒ เศรษฐกิจสุขภาพ: ยกระดับ GREEN Health Hotel เป็น Wellness Hotel สนับสนุนการสร้างรายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ</p> <p>- ประเด็น ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย: ยกระดับที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ โดยที่พักได้มาตรฐาน GREEN Health Hotel และที่เที่ยวดำเนินการ GREEN Health Attraction</p> <p>๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Attraction)</p> <p>- ตรวจสอบประเมินและรับรองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) ในจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่</p>	<p>๑. เป้าหมาย Small success ไตรมาส ๒ : เขตสุขภาพมีโรงแรมประเภท ๒ ๓ ๔ ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel ร้อยละ ๑๐</p> <p>ผลการดำเนินงาน: เขตสุขภาพมีโรงแรมประเภท ๒ ๓ ๔ ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel ร้อยละ ๘.๒๗ (๕๖๔ แห่ง จาก ๖,๘๒๑ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๗)</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวง</p>	-	๑,๔๙๖,๑๔๕

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		<p>๓. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา สำนักงานงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒,๐๐๐ คน ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๔. กำกับ ติดตามการประเมิน รับรอง และรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) ตามแนวทางการติดตามผลของกระทรวงสาธารณสุข - รายงานผลการประเมินและรับรอง Wellness Hotel ตามรอบการติดตามผลของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 	<p>สาธารณสุข ประเด็น ๑๒ เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็น ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย</p> <p>๒.๑ ประเด็น ๑๒ เศรษฐกิจสุขภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Hotel) อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง</p> <p>ผลการดำเนินงาน: จังหวัดมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Hotel) ๕๓ จังหวัด จำนวน ๑๑๑ แห่ง (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๗)</p> <p>๒.๒ ประเด็น ๑๓ นักท่องเที่ยวปลอดภัย : เขตสุขภาพมีโรงแรมประเภท ๔ ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel ร้อยละ ๓๐</p> <p>ผลการดำเนินงาน: จังหวัดนำร่องมีโรงแรมประเภท ๔ ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel ร้อยละ ๔๔.๕๗ (๗๘ แห่ง จาก ๑๗๕ แห่ง ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๗)</p>		

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๙	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพ	<p>๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงการใช้งานระบบประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ตามเกณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - GREEN & CLEAN Hospital Challenge สำหรับโรงพยาบาล - GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <p>๒. ตรวจสอบประเมินและรับรองตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge โดย ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่</p> <p>๓. ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๔. ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ และการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่โรงพยาบาล จำนวน ๒๕ แห่ง เพื่อพัฒนาระดับโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge</p> <p>๕. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในสังกัดกรมอนามัย)</p> <p>๖. กำกับ ติดตามการประเมินรับรอง และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge สำหรับโรงพยาบาล และ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p>	เป้าหมาย Small success ไตรมาส ๒ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ ๔๘ ผลการดำเนินงาน: โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ ๗๓.๑๓ (๗๒๐ แห่ง จาก ๙๖๐ แห่ง) ข้อมูล ณ ๒๕ มี.ค. ๖๗)	๓๙๑,๖๐๐	๖๓,๓๓๐
๑๐	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ รุ่นที่ ๒ และขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดีชีวิที่ยั่งยืน	<p>๑. การขับเคลื่อนอำเภอผ่านเกณฑ์มาตรการหลักอำเภอสุขภาพดี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) กลไกการขับเคลื่อนอำเภอ จำนวน ๘๑๐ อำเภอ ๒) มีระบบคัดกรองสุขภาพ ๘๗๘ อำเภอ โดยมี Health station ๕๘๘ อำเภอ และมีสุขภาพ ๒๙ อำเภอ ๓) Healthy package เข้าถึงกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน ๘๖๓ อำเภอ เป็นอำเภอสุขภาพดีที่ผ่านเกณฑ์ทุกองค์ประกอบในมาตรการ ๑) และ ๒) และผ่านเกณฑ์มาตรการ ๓) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างน้อย ๓ กิจกรรมขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๙๕ 	<p>๑. มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๙ ของอำเภอเป้าหมาย</p> <p>๒. อำเภอสุขภาพดี ๗๙๕ แห่ง (สะสม)</p>	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๖๔๕

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
		<p>อำเภอ (ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัยdohdatacenter.anamai.moph.go.th ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๒. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๖๖.๗๙ (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗)</p>	<p>๓. มีระบบคัดกรองสุขภาพ ๘๗๘ อำเภอ โดยมี Health station ๕๙๘ อำเภอ มีสุขภาพ ๒๙ อำเภอ (สะสม)</p> <p>๔. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๖๖.๗๙</p>		

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับอยู่ระหว่างการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย
โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๕๐ ๔๗๖๑
E-mail : evaluation.a@anamai.mail.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน