



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองแผนงาน ..... กลุ่มอำนาจการ ..... โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๙๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ ..... วันที่ ๑๙ ..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนาจการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

*A-สมิณ*

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

*พ/พท.*  
*๑๙ กพ. ๕๖*

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904295  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวภาณุมาศ คงคา  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ป. 62	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดุลลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ *	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			48	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,792,400.00</b>	<b>3,792,400.00</b>									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>											
<b>1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,782,958.00	1,782,958.00	357,142.60		219,180.00	39,970.00	406,553.00	1,022,845.60	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	253,712.16		224,876.36	361,455.69		840,044.21	-		
<b>1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,009,442.00	2,009,442.00	1,407,000.00		137,000.00	0.00	170,000.00	1,714,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	714,827.60		119,260.00	295,442.00		1,129,529.60	-		
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	3,792,400.00	3,792,400.00	1,764,142.60		356,180.00	39,970.00	576,553.00	2,736,845.60	-	1,820,352.00	-149,221.81
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	-	-	968,539.76		344,136.36	656,897.69	0.00	1,969,573.81	51.93		
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,330,990.00</b>	<b>17,330,990.00</b>									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>											
<b>2.1. ค่าครุภัณฑ์</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	17,330,990.00	17,330,990.00	18,290.00			9,801,100.00	2,079,920.00	11,899,310.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	18,290.00			1,541,200.00		1,559,490.00	-		
<b>2.2. สิ่งก่อสร้าง</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	18,290.00		0.00	9,801,100.00	2,079,920.00	11,899,310.00	-	8,318,875.20	6,759,385.20
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	18,290.00		0.00	1,541,200.00	0.00	1,559,490.00	9.00		
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
<b>กิจกรรม / รายการ</b>											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	21,123,390.00	21,123,390.00	1,782,432.60		356,180.00	9,841,070.00	2,656,473.00	14,636,155.60	-	10,139,227.20	6,610,163.39
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	986,829.76	4.67	344,136.36	2,198,097.69	0.00	3,529,063.81	16.71		

หมายเหตุ งบลงทุนที่ได้รับจำนวน 17,534,400.- บาท ปรับเป็น 17,170,990.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายตามสัญญา และได้รับงบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 160,000.- บาท  
 งบลงทุนรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 17,330,990.- บาท

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....


1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ เนื่องจากงบลงทุน จำนวน 8,099,900.- บาท และงบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 70,000.- บาท กำลังอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย

ในส่วนของงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย โดยมอบหมายให้กลุ่มพัสดุ ติดตามผลการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.พ. 62



(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562