

รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 เดือนแรก)

(ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)

1. ผลการดำเนินงาน

งบดำเนินงาน	3,792,400.00	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	รวม
ผลการเบิกจ่าย		16,555.00	291,131.92	660,852.84	344,136.36	721,546.19	2,034,222.31
งบลงทุน	17,330,990.00	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	รวม
ผลการเบิกจ่าย		0	18,290.00	0	0	11,881,020	11,899,310.00
รวมผลการเบิกจ่าย							13,933,532.31

สรุป	ผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน	เป็นจำนวนเงิน	2,034,222.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	53.63
	ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน	เป็นจำนวนเงิน	11,899,310.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	68.66
	ผลรวมงบดำเนินงาน + งบลงทุน	เป็นจำนวนเงิน	13,933,532.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	65.96

2. ปัญหาและอุปสรรค

งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายดำเนินงาน ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ไม่เป็นไปตามแผน จึงได้มีการจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อหามาตรการ แนวทางในการปรับแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สามารถใช้จ่ายได้เพียง 18,290.- บาท เนื่องจาก กองแผนงานได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างทำระบบฯและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการจัดหาต้องเป็นไปตามระเบียบของพัสดุ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่สามารถหาผู้รับจ้างพร้อมลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กองแผนงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

3. ปัจจัยความสำเร็จ

1. เนื่องจากในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำหรับการจัดประชุมของหน่วยงานที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุมไว้ชัดเจน ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่ได้ประมาณการเอาไว้
2. มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของพัสดุตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย
3. มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารและใบสำคัญเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่ม เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดำเนินการจัดทำใบสำคัญเบิก - จ่าย ภายใน 1 วัน

4. ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญ

งบดำเนินงาน ไม่มี

งบลงทุน กรณีเป็นการซื้อครุภัณฑ์และต้องมีการส่งมอบ โดยแบ่งเป็นงวดงานและงวดเงิน เห็นควรปรับฐานการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้าง