


ระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมอนามัย

๒.ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Dashboard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ขั้นตอน / กระบวนการ	ระยะเวลา	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์	กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล	คลังเตอร์	หน่วยงานกรม อนามัย (สำนัก/ กอง/ศูนย์)
๑.๑	เริ่มต้นการทำงาน	ต.ค.๖๒ - พ.ย.๖๒							
๑.๒	ประชุมกำหนดกรอบความต้องการใช้งานข้อมูลและทบทวนรายการข้อมูลใน DOH	ธ.ค.-๖๒							
๑.๓	ประชุมรวบรวมต้นแบบตัวชี้วัดวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ข้อมูล วิเคราะห์เชิงลึกการประมวลผลข้อมูลตามต้นแบบตัวชี้วัด	ม.ค.๖๓ - ก.พ.๖๓							
๑.๔	ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดการแสดงผล การนำเข้า และการนำเสนอข้อมูลตลอดจนนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์, แผนงาน/โครงการ, ตัวชี้วัด และหน่วยงาน	มี.ค.-๖๓							
๑.๕	เชื่อมโยงนำเข้าข้อมูลจากกระดานสุขภาพ (HDC) และหน่วยงานรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ	HDC วันที่ ๑, ๑๕ ของทุกเดือน หน่วยงานรายงานข้อมูลวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน	หน่วยงานรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ทันเวลา	ประสานติดตามกำกับ					
	เชื่อมโยงนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก	วันที่ ๑, ๑๕ ของทุกเดือน หน่วยงานรายงานข้อมูลวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน		ติดตามกำกับ					
๑.๖	พัฒนาระบบรายงานข้อมูลทดสอบการใช้งาน และจัดทำ	เม.ย.๖๓ - มิ.ย.๖๓							
๑.๗	สื่อสาร และเผยแพร่วิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลของหน่วยงาน	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓							
๑.๘	กำกับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation and Data Verification) แต่ละรายการ	วันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน							
๑.๙	รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน และส่งให้กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม เพื่อรายงานข้อมูล	วันที่ ๑๐-๑๕ ของทุกเดือน							
๑.๑๐	จบการทำงาน								



\*\*\*\*\*