

ระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมอนามัย

๑. ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ขั้นตอน / กระบวนการ	ระยะเวลา	ความเสี่ยง	จุดควบคุม	กลุ่มพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์	กลุ่มประเมินผล และนิเทศติดตาม	กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	หน่วยงานกรมอนามัย (สำนัก/กอง/ศูนย์)
๑.๑	เริ่มต้น							
๑.๒	ประชุมวางแผน พัฒนา และกำหนดกรอบความต้องการใช้งานข้อมูล	ก.ย.๖๒ - ต.ค.๖๒						
๑.๓	ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบการนำเข้า และการนำเสนอข้อมูลตลอดจนนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์, แผนงบประมาณ, ผลิตภัณฑ์/โครงการ, ตัวชี้วัด และกิจกรรมหลัก	ต.ค.-๖๒						
๑.๔	พัฒนาระบบ ทดสอบการใช้งาน และจัดทำคู่มือ	ต.ค.-๖๒						
๑.๕	สื่อสาร และเผยแพร่วิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของหน่วยงาน	ต.ค.๖๒ - พ.ย.๖๒						
๑.๖	หน่วยงานรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบ	พ.ย.๖๒ - ก.ย.๖๓	หน่วยงาน	ประสาน				
๑.๗	กำกับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดแต่ละโครงการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยงานใดที่ยังข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทางกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลจะแจ้งไปที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานนั้นเพื่อแก้ไข	วันที่ ๒๐-๒๕ ของทุกเดือน						
๑.๘	รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน และส่งให้กลุ่มประเมินผลฯ เพื่อเผยแพร่ต่อไป	วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน						
๑.๙	จบการทำงาน							

สัญลักษณ์ที่ใช้			
เริ่ม/จบการทำงาน	กระบวนการ	การตัดสินใจ	จุดเชื่อมต่อ
