

KM_การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน กรมอนามัย

ปัจจัยสำคัญต่อการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน



ข้อเรียนรู้สำคัญของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีคุณภาพ

- กระบวนการมีส่วนร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง อย่างจริงใจและจริงจัง
- ใช้กระบวนการ A2IM อย่างเข้าใจในการคิดวิเคราะห์และวางแผนแบบบูรณาการ (คน/เงิน/ของ/เครือข่าย)
- กำหนดเป้าหมายและวางเป้าหมายที่ชัดเจน ระยะสั้น กลาง ยาว ((3/6/9/12 เดือน) / (1/2/3 ปี) / (3-5 ปี) / (10-20 ปี)) เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องส่งผลความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย