

การประชุมผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



นายสืบพงษ์ ไชยพรรค
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมบูรณวิจิตรวิทย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

กลไก : กกค.บริหารแผนยุทธศาสตร์และ คทว.ประเมินผลฯ

ระยะก่อนการประเมินผล

- 1) จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณในการประเมินผล
- 2) กำหนดกรอบการติดตามประเมินผล
 - ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมิน
 - สัมภาษณ์, ใช้แบบสอบถาม, จัดประชุมสัมมนา
- 3) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จ (21 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ)

ปี 2561 เตรียมประเมินผลครั้งแรก
ปี 2563 เตรียมประเมินผลสิ้นแผน

ระยะประเมินผล

- 1) รวบรวมข้อมูลตามกรอบการติดตามประเมินผล
- 2) ประมวลผล
- 3) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
 - เชิงปริมาณ : การบรรลุเป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, กลยุทธ์/มาตรการ
 - เชิงคุณภาพ : ประมวล วิเคราะห์ พรรณนาความเชื่อมโยงของผลการดำเนินงานจากเป้าประสงค์แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายของกรมอนามัย
- 4) สรุปผลการประเมิน

ปี 2562 ประเมินผลครั้งแรก
ปี 2564 ประเมินผลสิ้นแผน

ระยะหลังการประเมินผล

- 1) จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลฯ
- 2) นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
- 3) เผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ
- 4) จัดทำแผนระยะต่อไป

- คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ (คำสั่งที่ 915/2559 ลว.28 ก.ย.59)
- คณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ (คำสั่งที่ 3/2561 ลว. 4 ม.ค.61)

ปี 2563 หลังประเมินครั้งแรก
ปี 2565 หลังประเมินสิ้นแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)

กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะก่อนการประเมินผล

จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน, กลุ่มไลน์

- Timeline
- (ร่าง1) แผน
ปฏิบัติการฯ

(ร่าง2) แผนปฏิบัติการฯ
(ร่าง1) กรอบการติดตาม
ประเมินผล

ปี 61 เตรียมประเมินผลครั้งแผน
ปี 63 เตรียมประเมินผลสิ้นแผน
(ร่าง3) กรอบการ
ติดตามประเมินผล

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
- จัดตั้งกลุ่มไลน์

ประชุมคณะทำงาน
ครั้งที่ 1/2561
(7 ก.พ.61)

ประชุมคณะทำงาน
ครั้งที่ 2/2561
(7 มี.ค.61)

ประชุมคณะทำงาน
ครั้งที่ 3/2561
(4 เม.ย.61)



1
ประชุม
คณะกรรมการ
22 พ.ย.60

2
ประชุม
คณะกรรมการ
26 ธ.ค.60

3
4
ประชุม
คณะกรรมการ
23 ม.ค.61

5
6
Now

7
ประชุม
คณะกรรมการ
27 มี.ค.61

8

9
ประชุม
คณะกรรมการ
22 พ.ค.61

(ร่าง1) กรอบ
แนวทางการ
ประเมินฯ

-(ร่าง2)
กรอบ
แนวทางการ
ประเมินฯ
- กลไกการ
ดำเนินงาน

- กรอบ
แนวทางการ
ประเมินฯ
- (ร่าง1)
Timeline

แผนปฏิบัติการฯ

(ร่าง2) กรอบการ
ติดตามประเมินผล

กำหนดกรอบการติดตามประเมินผล

กรอบการ
ติดตาม
ประเมินผลฯ

ระยะก่อนการประเมินผล

ปี 61 เตรียมประเมินผลครั้งแรก
ปี 63 เตรียมประเมินผลสิ้นแผน

← ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล →

(ร่าง1)
แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล

(ร่าง2)
แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล

(ร่าง1) คู่มือการ
ติดตามประเมินผลฯ

ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2561
(6 มิ.ย.61)

ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/2561
(4 ก.ค.61)

ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 6/2561
(5 ก.ย.61)

10

11

13

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

15

ต.ค.61

16

พ.ย.61-ส.ค.62

17

ก.ย.62

ประชุม
คณะกรรมการ
28 ส.ค.61

แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล

แจ้งเวียนคู่มือ
การติดตาม
ประเมินผลฯ

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ติดตามประเมินผลฯ

ประเมินผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปผลการประเมิน

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลตามแนวทางที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล

- ภายใน ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรกรมอนามัย
- ภายนอก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินผลโดย

- คทว.ประเมินผลฯ ประเมินระยะ
ครั้งแรก
- หน่วยงานภายนอก ร่วมประเมิน
ระยะสิ้นสุดแผน

ระยะหลังประเมินผล

ปี 63 หลังประเมินครั้งแรก
ปี 65 หลังประเมินสิ้นแผน

- จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลฯ
- นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
- เผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ

ต.ค.62

พ.ย.62

จัดทำแผนระยะต่อไป

วน Loop ระยะสิ้นแผน (เริ่ม พ.ย.62-พ.ย.64)

