

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธาน
๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวปวีณา ธีรพลเมือง มั่นคง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวภาณุมาศ คงคา	คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑. หัวหน้ากลุ่มอำนาจการแจ้งเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑. งบดำเนินงาน ได้มีการมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น ๔,๔๕๔,๕๕๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๑ ๒. งบลงทุน การเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๗๙,๕๒๒.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ และสรุปผลการเบิกจ่ายทั้งหมดของกองแผนงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ๒. นางสาวปวีณา ธีรพลเมือง มั่นคง แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด การส่งมอบงานและการตรวจรับตามกระบวนการทางพัสดุจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

แจ้งเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

- ๑.๑. งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS งบดำเนินงาน ได้มีการมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น ๔,๗๗๗,๘๘๘.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒

- ๑.๒. งบลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๗๕,๖๘๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และยังมีรายการที่ได้ทำการส่งเบิกกองคลังแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวน ๘๕๓,๕๐๐.- บาท ซึ่งจะสามารถตัดยอดในระบบ GFMS ได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- ๑.๓. สรุปผลการเบิกจ่ายทั้งหมดของกองแผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๓,๕๘๐.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๒ ซึ่งตามเป้าหมายของกรมอนามัยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๙๔ กองแผนงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

## ๒. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง

แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ กองแผนงานมี ๒ โครงการที่ต้องตรวจรับการส่งมอบงาน ได้แก่ ๑. โครงการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย งวดที่ ๒ จำนวน ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท ๒. โครงการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) งวดที่ ๒ จำนวน ๓,๔๗๒,๑๖๐.- บาท ซึ่งทั้งสองโครงการมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำการตรวจรับและทำเรื่องเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงทำให้การส่งเบิกถึงกองคลังและตัดยอดเงินในระบบ GFMS ไม่ทันในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และเลื่อนออกไปเป็นยอดการเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

---

นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู้จดยางานการประชุม/คณะทำงานและเลขานุการ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม/คณะทำงาน