



กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล



Data Systems Development Group

กองแผนงาน กรมอนามัย



กรมอนามัย
กองแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 10/2567 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567







Table of Contents


1. จัดทำ Dashboard ข้อมูล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

2. ความดีบนหน้าอาคาร
PP & Environmental Health Data Center



1. จัดทำ Dashboard ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

จัดทำ Data Visualization ด้วยโปรแกรม Power Bi และนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ Anamai Data Center ตรง Tab ข้อมูลพื้นฐาน



หน้ารายงาน Power bi
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย



2. ความคืบหน้าอาคาร PP & Env. Health Data Center

: อยู่ระหว่างการดำเนินการ

1.

สำนักเลขานุการกรม

: 16 ล้านบาท

อาคาร PP & Env. Health Data Center



1.1 บริเวณที่ตั้งอาคาร (ด้านข้างตลาดนัดกรม) กำลังดำเนินการลงเสาเข็มและปรับพื้นที่



1.2 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

** คาดว่าโครงสร้างอาคารจะพร้อมนำมาวาง วันที่ 6 ส.ค. 67 และจะใช้เวลาในการประกอบอาคารต่ออีก 15 วัน

2.

กองแผนงาน

: 5 ล้านบาท

จ้างจัดทำห้อง War Room และห้อง HL Studio ภายในอาคาร PP & Env. Health Data Center

2.1 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

2.2 อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาโดยกองคลัง


** จะเริ่มดำเนินการได้ หลังจากอาคาร PP & Env. Health Data Center ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (16 ส.ค. 67) จะใช้เวลาในการดำเนินงาน 20 วัน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในวันที่ 4 ก.ย. 67



THANK YOU :)



กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน กรมอนามัย
อาคาร 5 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
จ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000



0 2590 4648, 4301



data.e@anamai.mail.go.th



<https://planning.anamai.moph.go.th/th>

