

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ 4

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2566 – 2570																
1.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนฯ อาจจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม ไม่ครอบคลุม	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน และทำหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ อย่างกว้างขวางครอบคลุม										↔			กลุ่มพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์	-
1.2 มติจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจไม่ถูกปรับเพื่อบรรจุในแผนครบทุกประเด็น	ให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเด็น และนำมาพิจารณาในการปรับแผนฯ	แผนฯ ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										↔			กลุ่มพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์	-
2. ประชุมพิจารณากำหนดโครงการสำคัญกรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.2566																
2.1 บางโครงการที่นำเสนออาจไม่ได้พิจารณาเป็นโครงการสำคัญของแผนแม่บทฯ	ให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายในแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	โครงการสำคัญปี 2566 ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง										↔			กลุ่มพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์	-

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสำคัญ	ทำหนังสือระบุเชิญผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ และสื่อสารให้ผอ. สำนัก/กอง ทราบ	ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิจารณาโครงการสำคัญ										←→			กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	-
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และลงระบบในระบบ e-MENSCR																
3.1 ข้อมูลในการลงในระบบ e-MENSCR อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากเวลาดำเนินการเร่งด่วน	จัดทำรายละเอียดโครงการ (Paper) ให้สมบูรณ์พร้อมลงระบบ e-MENSCR	โครงการสำคัญปี 2566 ลงระบบ e-MENSCR สมบูรณ์และทันตามเวลา										←→			กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	-
4. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระดับ คลัสเตอร์และหน่วยงาน และลงในระบบ DOC																
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อรูปแบบการจัดประชุม แผนปฏิบัติการ	ปรับรูปแบบการประชุมแยกห้องย่อยตามคลัสเตอร์เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่าง	การจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ตามวิถีชีวิตใหม่										←→			กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	-

