

แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)

กองแผนงาน กรมอนามัย

กิจกรรม	เป้าหมาย / หน่วยนับ	เดือน			
		พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65
1. วิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	5 คลัสเตอร์	22 พ.ย.			
2. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	2 กลุ่ม	23 พ.ย.			
3. จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	1 ทำเนียบ	24 พ.ย.			
4. จัดทำมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	1 มาตรการ	26 พ.ย.			
5. จัดทำสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 เรื่อง		3 ธ.ค.		
6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	1 เรื่อง		7 ธ.ค.		
7. ประชุมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง			6 ม.ค.	
8. นำชุดข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center)	3 ชุดข้อมูล				6 ก.พ.