

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

กองแผนงาน กรมอนามัย

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ ผู้รับบริการ	หมายเหตุ
11	ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ							
1	ทบทวนจัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	1. สร้างการมีส่วนร่วมและ มิตรภาพการดำเนินงาน 2. สนับสนุนการการ ดำเนินงานพัฒนาระบบ สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง ไทย สร้างชาติ	- การวิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนาระบบแนวทางการ พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ	
2	ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรู้ที่ ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน	1	ครั้ง	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65			
3	การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณ์สนับสนุน การดำเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดี วิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	1	ระบบ	1 พ.ค. 65	31 ก.ค. 65			
4	การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	1	ครั้ง	1 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65			
5	การอบรมการใช้งานแก่บุคลากรและภาคี เครือข่าย	1	ครั้ง	1 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65			

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

กองแผนงาน กรมอนามัย

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ	หมายเหตุ
11	ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ							
1	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	1	ฉบับ	1 พ.ย.64	30 พ.ย. 64	1. <u>สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน</u> : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (P) 2. <u>สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ (I,R,A,B)</u> : - จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฯ ตามระเบียบพัสดุ - สื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเกี่ยวกับระบบ	- การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ - แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ	
2	จัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64			
3	กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน	1	ครั้ง	1 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64			
4	วิเคราะห์ปัญหาและความต้องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	1	ครั้ง	1 ต.ค. 64	29 ก.พ. 64			
	การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	1	ครั้ง	1 ต.ค. 64	29 ก.พ. 64			
