

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

1. นายดำรง อารงเลาหะพันธ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
2. นายอนุกุลกิจ พุกาธร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางนุชนารถ รักประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นางสาววิชุดา สมัยนิยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นายสมเกียรติ ปฏิรูป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9. นางสาวภาคินันท์ สุตังกรกาญจน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
10. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิริพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11. นางสาวกานดา สีสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
13. นายฉัพยงสรณ์ กองแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15. นางสาวจินตนา ราชบุรมย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16. นายธนพล สวารักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
17. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
18. นางสาวปวีณา รื้อเหลือง มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
19. นางสาวสุจิตรา บุญโต	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
20. นางสาวนาถภรณ์ นิमितเดชกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21. นางสาวพรหมณี สิงห์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
22. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23. นางสาวปนัดดา ทองซัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสมฤทธิ	นักวิเคราะห์งบประมาณ
25. นางสาวภาณุมาศ คงคา	นักจัดการงานทั่วไป
26. นางสาวศิริญา จักขุพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27. นางสาวเสาวพร ตริมงคล	พนักงานพิมพ์ ส 3
28. นายสำราญ เสือเดช	พนักงานขับรถยนต์ ส 2

29. นายมณฑล เปรมปราณี

พนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ

30. นางสาวจิตราวดี ศรีคำ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจาก ลาพักผ่อนประจำปี

1. นางสาวพาสณา ชมกลิ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

3. พันจ่าเอก ธวัชชัย อุดรา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการปฏิรูปองค์กรใหม่ ประธานแจ้งให้ทราบถึงทิศทางการทำงานของกรมอนามัย วิธีการทำงานของกรมอนามัยจะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานลดการทำงานผ่าน Agent เป็นผ่าน End User โดยตรง ปรับการทำงานที่เคยผ่านเครือข่ายและจัดการบริการ (Operation) มุ่งตรงไปที่ End User (ประชาชน) โดยตรง สำหรับสถานประกอบการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายของกรมอนามัย สามารถติดต่อสื่อสารกับกรมอนามัยได้โดยตรงผ่านระบบ Platform ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

การจัดทำ Operation หรือ Service โดยจะมีการปรับจาก Health Promotion ให้เป็น Service เรียกว่า Wellness กรมฯ กำลังจะจัดทำเป็น Advance Service ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง จะสร้างเป็นศูนย์บริการคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่วนภูมิภาคทั้งหมด จะจัดบริการเป็น Advance Health Promotion เรียกว่า Holistic wellness

การจัดทำยุทธศาสตร์ Lifestyle Medicine จะเป็นการกำหนดขอบเขตของ Service ที่จะสร้างขึ้น เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จากทิศทางการทำงานในข้างต้นนี้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณและกลุ่มพัฒนานโยบายฯ จะทราบถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทำงานต่อไป และในส่วนของกลุ่มประเมินฯ และกลุ่มข้อมูล ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลต่าง ๆ และการบริหารข้อมูล ที่จะใช้ในการเฝ้าระวัง การคาดการณ์ หรือใช้ในการประเมินผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2566

ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบการแจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีการขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล) ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปีจำนวน 4,095,100.- บาท เบิกจ่ายสะสมได้ 1,460,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.07 จำแนกเป็นรายงบได้ดังนี้

งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร 4,055,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,420,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.04

งบลงทุน ได้รับจัดสรร 40,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 40,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ร้อยละ 45 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเพิ่มอีก 346,732.63 บาท แต่หากไม่นับรวมงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มจำนวน 914,200.-บาท ภาพรวมกองแผนงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46 (สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของแต่ละกลุ่มงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอำนวยการสามารถเบิกจ่าย 736,956.57 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.54) กลุ่มพัฒนานโยบายฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 130,118.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.18) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ 6,904.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.86) กลุ่มข้อมูลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 452,778.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 64.68) และกลุ่มประเมินผลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 151,305.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.51)

3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 - ก.พ. 66) คาดว่าจะได้คะแนนอยู่ที่ 4.1 คะแนน ดังนี้

คะแนนระดับที่ 1-3 = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 0.5000 คะแนน)

คะแนนระดับที่ 4 ส่วนที่ 1 = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

ส่วนที่ 2 = 2.2866 คะแนน (คะแนนเต็ม 2.5000 คะแนน)

คะแนนระดับที่ 5 = 0.8222 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ

2. มอบกลุ่มอำนวยการปรับสีกราฟนำเสนอให้มีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน

3. มอบคุณฉัตรรัตน์ไปสรุปงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถนำมาบริหารให้กลุ่มพัฒนาระบบฯ ได้

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองแผนงาน เรื่อง การโอน การย้าย การไปช่วยราชการ และการบริหารตำแหน่งว่าง จากที่ได้รายงานไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว จนถึงเวลานี้ ยังไม่มีความคืบหน้า โดยการโอน

ของนางสาวเชมณัฐ ศิริชาวพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ซึ่งได้ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ก็อยู่ระหว่างรอคำสั่งโอน และตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกบัญชีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ดังนี้

การจัดสรรวงเงิน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 3% ของเงินเดือนข้าราชการแต่ละคน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คะแนน PA หน่วยงาน กำหนด 2.95%

ส่วนที่ 2 วงเงินส่วนกลาง กำหนด 0.05% โดยใช้งบประมาณ

การกำหนดระดับผลการประเมิน

ข้าราชการ กำหนดผลการประเมินอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี
หน่วยงานใดมีข้าราชการน้อยกว่า 10 ราย
ให้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ 2 ระดับ

พนักงานราชการ กำหนดผลการประเมินอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก

ผลการประเมินระดับดีเด่น

ข้าราชการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนคนที่ได้เลื่อนเงินเดือน
หน่วยงานใดมีข้าราชการน้อยกว่า 5 ราย ให้ได้ 1 คน

พนักงานราชการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนคนที่ได้เลื่อนค่าตอบแทน

หน่วยงานใดมีพนักงานราชการน้อยกว่า 5 ราย ให้ได้ 1 คน

ลูกจ้างประจำ กำหนดโควตาไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนคน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานทุกคนร่วมแสดงความยินดี ที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณามอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ากองแผนงาน เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับร่วมแสดงความยินดี ที่นางสาวสุจิตรา บุญโต และ นางสาวเสาวพร ตรึงมล เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ได้รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ได้สรุปการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย ปัจจุบันกรมอนามัยมีหน่วยงาน จำนวน 44 หน่วยงาน เนื่องจากการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่ม ได้แก่ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเตรียมพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คาดว่าระหว่างวันที่ 5 - 12 เมษายน 2566
3. มอบกลุ่มอำนวยการจัดเตรียมช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และให้ทุกกลุ่มร่วมถ่ายภาพหมู่ในการแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลด้วย

3.3 รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.3.1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผู้แทนเลขานุการคณะทำงานตัวชี้วัดกองแผนงาน (นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน) รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. รายงานคะแนนประเมินตนเอง ในรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 - ก.พ. 66 คะแนน) ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดได้ดำเนินการประเมินคะแนนตนเอง ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประเมินตนเอง 4 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประเมินตนเอง 5 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประเมินตนเอง 4.11 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเมินตนเอง 5 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประเมินตนเอง 5 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก ประเมินตนเอง 5 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเมินตนเอง 5 คะแนน

2. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ในรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. 66) ฉบับปรับปรุง 10 ม.ค. 66

เม.ย. - ส.ค. 66 หน่วยงานรายงานผลคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0 เริ่มครั้งแรกภายใน 10 เม.ย. 66 และครั้งสุดท้าย ภายใน 10 ส.ค. 66

วันที่ 11 – 17 ส.ค.66 (4 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนระดับ 1 – 5 ในระบบ DOC 4.0 และส่งผลคะแนนให้ กพร.

วันที่ 18 – 23 ส.ค.66 (4 วันทำการ) กพร. ตรวจสอบและสรุปคะแนนรายหน่วยงานในระบบ แจ้งหน่วยงานเข้าระบบ DOC 4.0 คู่มือก่อนอุทธรณ์

NEXT STEP

- 1) ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานที่เป็นเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดเข้ารายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2566 ในรายการที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน และรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัดประจำเดือน ก.พ. 66
- 2) วันที่ 13 – 16 มี.ค. 66 (4 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนระดับ 1 – 5 ในระบบ DOC 4.0 และส่งผลคะแนนให้ กพร.
- 3) วันที่ 17 – 22 มี.ค. 66 (4 วันทำการ) เปิดระบบคู่มือก่อนอุทธรณ์ 22 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น.
วันที่ 23 – 24 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) หน่วยงานคู่มือ/ส่งหนังสือขออุทธรณ์ฯ (ถ้ามี) ให้ กพร.
- 4) วันที่ 28 -29 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดทบทวนและส่งผลคะแนนระดับ 1 – 5 หลังอุทธรณ์ในระบบ DOC 4.0 ให้ กพร.
วันที่ 3 เม.ย. 66 เปิดระบบคู่มือหลังอุทธรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก

นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามได้นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 7 ตัวชี้วัด ให้ลงรายการข้อมูลในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในรายการที่ 3 ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ 5 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยให้การคีย์รายงานภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and

Transparency Assessment : ITA)

- ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก

- สื่อสาร/เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยึดทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน
จำนวน 3 ช่องทาง

- จัดทำข้อคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจการยึดทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงานให้ครบถ้วน และครอบคลุม ตามข้อกำหนด OIT โดยประเมินผ่านระบบ Google Form พร้อมแบบลงลายมือชื่อของบุคลากรกองแผนงาน

- การตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (IIT) รอบ ๕ เดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ตรวจสอบข้อมูล OIT ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ
- กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ในการประชุมกองแผนงาน
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การทุจริต

กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๖-๒-๑>

ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ได้จัดทำแผนฯ และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยคณะทำงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลฯ ตามแบบฟอร์มที่กองการเจ้าหน้าที่ กำหนด และเผยแพร่ตามข้อกำหนด OIT ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปีจำนวน 4,095,100.- บาท เบิกจ่ายสะสมได้ 1,460,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.07 จำแนกเป็นรายงบได้ดังนี้

งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร 4,055,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,420,912.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.04

งบลงทุน ได้รับจัดสรร 40,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 40,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ร้อยละ 45 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเพิ่มอีก 346,732.63 บาท แต่หากไม่นับรวมงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มจำนวน 914,200.-บาท ภาพรวมกองแผนงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46 (สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด)

จากการประเมินตนเองคาดว่าจะได้คะแนนตัวชี้วัดจะอยู่ที่ 4.1 คะแนน จำแนกตามระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1-3 Management and Governance

กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามที่เจ้าภาพกำหนดในครบรอบร้อยละครบ ดังนี้

- 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ + นำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 31 ต.ค. 65
- 2) รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ครบ 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 2565

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 2565

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 2565

ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ม.ค. 2566

ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ก.พ. 2566

3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไปครบทุกเดือน 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 2565

ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย. 2565

ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. 2565

ครั้งที่ 4 เดือน ม.ค. 2566

ครั้งที่ 5 เดือน ก.พ. 2566

ประเมินคะแนนตนเองระดับที่ 1-3 Management and Governance = 0.5000 คะแนน

ระดับที่ 4 Output ผลผลิต

ประเมินคะแนนตนเอง

คะแนนส่วนที่ 1 = 0.5000 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

คะแนนส่วนที่ 2 = 2.2866 คะแนน (คะแนนเต็ม 2.5000 คะแนน)

ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ประเมินคะแนนตนเอง

คะแนนระดับที่ 5 = 0.8222 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1) ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

2) ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผน/ผล และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0

3) จัดทำสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรายงานที่
ประชุมกรมอนามัย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

- ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-budget Anamai) กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ I (Investment) พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานเกิดถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และส่งต่อองค์ความรู้ทางวิชาการที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถต่อยอดและปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย และระเบียบสารบรรณ ได้นำหลักฐานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลับกอง (กพว) หน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization : LO)

3. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai)
4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB
5. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลับกอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 3
7. เอกสารประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน
8. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
 - ระเบียบสารบรรณ
 - Google Form
9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
10. บทคัดย่อผลงานวิชาการ (R2R)
11. ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
12. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารแนบท้ายที่ 1

แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566)
หน่วยงาน กองแผนงาน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภท ผลงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษา รวบรวม ข้อมูล	โครง ร่าง	ดำเนินการ วิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การ นำไปใช้	
1	การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงาน โครงการและงบประมาณ กรมอนามัย (e - Budget Anamai)	R2R	พ.ย.65 ถึง ก.ย.66	✓	✓	✓	✓	✓		กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การงบประมาณ กองแผนงาน

ลงชื่อ.....
(..... ร.ร. พนม ร.ร. ร.ร.)
ประธาน กพร. หน่วยงาน
22 / ก.พ. / 66

กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

1) ระดับคะแนน 1-5 ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0 โดยการ
ติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้ดำเนินการจัดทำรายชื่อรายชื่อบุคคลข้อมูล (Data set) ตามประเด็น
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับขอบเขตการให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตามภารกิจ
สนับสนุนให้หน่วยงานสวนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีของกรมอนามัย
โดยรายการชุดข้อมูลมี 3 รายการคือ 1. รายการข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. โรงพยาบาลภาครัฐที่มีได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. โรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) คำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource

Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) โดยสามารถดูผลการดำเนินงานระดับที่ 4 และ 5 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	รายการ	หลักฐาน
ระดับ 4 Output ผลผลิต	1. รายชื่อชุดข้อมูล (Data set)	https://bit.ly/3HM60av
	2. รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูล (Data Set)	https://bit.ly/3DTmf4G
	3. ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	https://bit.ly/3HKrox2
ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์	1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล	https://bit.ly/3JogXRK
	2. ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล	https://bit.ly/3l0dsHQ
	3. สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชี	https://bit.ly/3mHCKuz

และสามารถดูรายละเอียดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลตามแผนและมาตรการที่กำหนดและผลลัพธ์การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ได้ที่ <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-16>

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก URL : <https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-17/?reload>

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล มีการดำเนินการระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลลัพธ์แสดงถึง

ระดับ	หลักฐาน	Link
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมทั้งสื่อสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน 3 ช่องทาง	https://shorturl.asia/OyuFP
	มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง	https://shorturl.asia/b2WxM

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66>

3.4 ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรมกองแผนงาน

เลขานุการชมรมจริยธรรม กองแผนงาน (นางสาวปวีณา รื้อเหลือ มั่นคง) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม กองแผนงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. การรับสมัครสมาชิกชมรมจริยธรรม กองแผนงาน จากการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมจริยธรรม ณ ปัจจุบัน มีผู้สมัครแล้ว 26 คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน 33 คน

2. แผนกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- 1) กิจกรรมเย็บหมวกเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็ง
- 2) กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
- 3) การจัดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่น อนุรักษ์รักษาความสะอาดในวัด สถานที่ราชการ
- 4) กิจกรรมรณรงค์ห้าข้อพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

3. กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กองแผนงาน โดยชมรมจริยธรรมขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแต่งกายตามวัน “แต่งกายอย่างไร ถูกใจ ถูกที่ ถูกเวลา” ดังนี้

- 1) ทุกวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
- 2) ทุกวันพฤหัสบดี สีสันสดใส สวมใส่เสื้อโปโลสีขาว กองแผนงาน
- 3) ทุกวันศุกร์ งามอย่างไทย สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาฯ โดย นางสาวกานดา สีสังข์ รายงานผลการดำเนินการสำคัญของกลุ่มงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ประชุมหารือการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่าง อบจ. และกรมอนามัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่าง อบจ. และกรมอนามัย สรุปประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร นครสวรรค์ ระยอง ภูเก็ต ปราจีนบุรี และร้อยเอ็ด ลำดับถัดไปจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและศึกษาความต้องการและ GAP ของ อบจ. ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการงานร่วมกัน Next Step กลุ่มพัฒนานโยบายฯ จะประสานกับศูนย์อนามัยในการวางแผนลงพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูล โดย กพว. กผ.และสำนัก/กองวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กรอบการดำเนินงาน (ภูเก็ต ระยอง พิจิตร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด) จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก.พ. - ก.ย. 66 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- 1) ดำเนินการประชุม working group
- 2) ลงพื้นที่ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 6 อบจ.
- 3) รายงานในที่ประชุมกรม/คลังเตอร์ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) ลงพื้นที่ ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
- 5) ประชุมระดมสมองจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการฯ กับ อบจ.
- 6) ขับเคลื่อนโครงการ/งานร่วมกับ อบจ.
- 7) รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรม/คลังเตอร์
- 8) ถอดบทเรียนและขยายไปยัง อบจ. อื่นๆ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผอ.กองแผนงาน ผอ.สถาบันปดณทัต และ กพว.กองแผน ร่วมกับ รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล และ ผศ.ดร.ศิริภาณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปผลการประชุม จะเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ LM & HWC เป็นแผนระดับ 3 (ระดับชาติ) และใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบ In-dept interview (Delphi technique) และ focus group กำหนดรายชื่อผู้ให้ข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์/Stakeholder ได้แก่ สมาคม/ราชวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ, หน่วยงานในสังกัด ก.สธ., ผู้บริหารกรมอนามัย, มหาวิทยาลัย, ภาคเอกชน, ภาควิชาอื่นๆ (สสส. สปสช. ศสช.)

Next Step จะเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care) วันที่ 8 - 9 มี.ค. 66 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ศึกษาดูงาน) และศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Lifestyle Medicine and Holistic Wellness Care)

วันที่ 8 มี.ค. 2566 ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย 4 ศูนย์

1. ศูนย์นิทรเวช (Excellence Center for Sleep Disorders)
2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Excellence Center for Genomics and Precision Medicine)
3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Geriatric Excellence Center)
4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว (Excellent Center for Gait and Motion)

วันที่ 9 มี.ค. 2566 เป็นการจัดทำ Work Shop การจัดทำยุทธศาสตร์ Lifestyle Medicine และ Holistic Wellness Care ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี โดย รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล และ ผศ.ดร.ศิริภาณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. การอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ณ รัฐสภา วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

- 1) ไม่มีการควบคุมนโยบายกัญชาเสรี ทำให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งกรมอนามัยได้จัดทำแบบคำตอบให้กับ กยส. เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้นำมาชี้แจงต่อสภา
- 2) มีการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการมากกว่าการใช้เพื่อทางการแพทย์ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

ผู้แทนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ โดยนางสาวหนึ่งฤทัย หมอสมฤทธิ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณปี 66

สำนักงบประมาณ จัดสรรรอบที่ 1 (เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65) วงเงิน 1,007,3832 ลบ. ได้จัดสรรลงหน่วย (เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 65) รอบที่ 2 (เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66) วงเงิน 681.2139 ลบ. จัดสรรลงหน่วย (เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66) คงเหลือ รอบที่ 3 วงเงิน 89.9019 ลบ. แบ่งเป็นงบดำเนินงาน วงเงิน 88.6587 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น วงเงิน 1.2432 ลบ. คาดว่า ในวงเงินที่เหลือจะได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2566 นี้

2. ค่าของงบประมาณปี 67

วงเงินคำขอ 4,311.1873 ลบ. ขณะนี้ส่งป.อยู่ระหว่างพิจารณากรอบวงเงิน (วันที่ 27 ม.ค. – 14 มี.ค.66) ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณ ปี 67 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66) เสนอให้มีการเพิ่ม ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้จัดเตรียมแผนที่รองรับไว้ คือ แผนยุทธศาสตร์ lifestyle medicine & holistic wellness care แผนงบลงทุนระยะ 3 ปี (68 -70) และแผนการติดตามประเมินผล เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 คณะกรรมการจัดการงบประมาณ ปี 67 (คณะใหญ่) ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม

3. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ดำเนินการเตรียม เสนอ Like Talk Award รอบแรกเดือน มีนาคม 2566

Next Step จะเป็นการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง

มติที่ประชุม

1. รับทราบ

2. ก่อนนำเสนอ Like Talk Award ให้มาซักซ้อมที่กองแผนงาน

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล (นายธนพล สวาร์ักษ์) รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเบลล่าปี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุง พัฒนา และการจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายด้านวิชาการและประชาชนภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมจะมี 3 สาย คือ สายส่งเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดล้อม และสายสนับสนุน ได้แก่ สส. สก. สท. สอพ. สอส. กองกิจฯ สพด. สปพอ. สว. สอน. กองป. กก. กรส. กพร. กจ. และ กผ.

หมวดรายการข้อมูลที่อภิปรายจะเป็นเรื่อง

- 1) ตัวชี้วัดกระทรวง
- 2) ตัวชี้วัด PA อธิบติ
- 3) ตัวชี้วัดตรวจราชการ
- 4) ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง
- 5) ยุทธศาสตร์กรม
- 6) โครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย
- 7) ตัวชี้วัดโครงการสำคัญ
- 8) ตัวชี้วัดแผนระดับ 3 กรมอนามัย
- 9) ตัวชี้วัดฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลกลาง

มีรายการข้อมูลในระบบประมาณ 350 รายการข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 140 รายการที่ต้องดำเนินการหาแนวทางร่วมกันในการได้มาซึ่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล แบ่งตามมิติได้ดังนี้

- 1) สายงานส่งเสริมสุขภาพ เชื่อม API = 27 รายการข้อมูล ระบบ KeyIn = 39 รายการข้อมูล
- 2) สายอนามัยสิ่งแวดล้อม เชื่อม API = 11 รายการข้อมูล ระบบ KeyIn = 44 รายการข้อมูล
- 3) สายสนับสนุน ดึงข้อมูลผ่านระบบ KeyIn = 19 รายการข้อมูล

Next Step หากได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการ

- 1) จัดทำหน้าแสดงรายงานข้อมูลในระบบ DoH Dashboard และ Anamai Data Center
- 2) จัดทำการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และระบบบันทึกข้อมูล

มติที่ประชุม รับทราบ

กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามโดย (นางสาวพรหมณี สิงห์รัตน์) รายงานผลการดำเนินการกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดสำคัญ ตามรอบการรายงานปกติ

- 1) รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอนามัย (ผ่านมติ ครม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 5/2566 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัดตราด มีมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงาน ดังนี้

- 1) การจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดทำคำของบประมาณ ให้แก่หน่วยงานได้รับทราบ
- 2) กองแผนงานร่วมกับกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล (รูปแบบ Operation Center โครงสร้างเหมือน EOC กรมอนามัย) และตั้งทีมศึกษาการใช้งานและประโยชน์ของ Chat GPT / AI

Next Step กลุ่มประเมินผลฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 2566 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบหมายดังนี้
 - 2.1 กลุ่มประเมินผลฯและกลุ่มพัฒนานโยบายฯ ประชุมกับผอ. เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการประชุมกรมอนามัย รอบ 6 เดือนหลัง
 - 2.2 กลุ่มพัฒนานโยบายฯ เตรียมข้อมูลรอบงานรอบ 6 เดือนหลังและทิศทางการดำเนินงานสำหรับท่านอธิบดี (เรื่อง Lifestyle Medicine)
 - 2.3 มอบกลุ่มประเมินผลฯ จัดลำดับการนำเสนอ โดยให้คลังเตอร์วิชาการเป็นหลัก และให้ผู้แทนชมรมศูนย์อนามัยนำเสนอ Excellence Service ของส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ให้กลุ่มประเมินผลฯ วิเคราะห์ภาพรวมของงานเรื่องที่มีปัญหาและเรื่องที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอเป็นคลังเตอร์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปภาพรวมและชี้ประเด็น

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ตัวชี้วัด	คะแนน	คะแนน ประเมิน ตนเอง	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)	5	4	กลุ่มอำนวยการ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ วิเคราะห์ Gap3. 3. วิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ 4. กำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ 5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ 6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) 7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 4 ครั้ง 8. ประชุมกองแผนงานฯ เพื่อ กำกับติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่ 2.1 จำนวน 4 ครั้ง 9. รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 4 ครั้ง 10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ 11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ หน่วยงาน รายไตรมาส จำนวน 1 ครั้ง 12. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ กองแผนงาน 13. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรู๊ปLine คู่มือ 3 ช่องทาง	

ที่	ตัวชี้วัด		คะแนน	คะแนน ประเมิน ตนเอง	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
						14. สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 15. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด 16. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 18. รายงานผลและสรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการการยืมทรัพย์สินฯ 19. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม	
2	2.2	ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	5	5	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาถ้อยแถลง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 4 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)	
3	2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	5	4.11	กลุ่มอำนวยการ	1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย	

ที่	ตัวชี้วัด	คะแนน	คะแนน ประเมิน ตนเอง	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
					2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ม.ค. 66 พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน (ครบทุกเดือน) ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ต.ค. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ม.ค. 2566 ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ก.พ. 2566 3.รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ครบทุกเดือน) ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 2565 ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย. 2565 ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 4 เดือน ม.ค. 2566 ครั้งที่ 5 เดือน ก.พ. 2566 4. ผลการเบิกจ่าย ณ 28 ก.พ. 66 มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวม 1,530,137.37 คิดเป็นร้อยละ 37.37 (เป้าหมายกรมกำหนดไว้ร้อยละ 45) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ เนื่องจากได้รับโอนจากกรมฯ เพื่อดำเนินการโครงการ Lifestyle medicine จำนวน 914,200.- บาท	

ที่	ตัวชี้วัด	คะแนน	คะแนน ประเมิน ตนเอง	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5	5	กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-5	คะแนนระดับ 1-5 ดำเนินการเสร็จในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
5	4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	5	5	กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	ดำเนินการจัดคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ของทุกชุดข้อมูล และสรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว	1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3JogXRK 2. ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3l0dsHO 3. สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชี https://bit.ly/3mHCkuz
6	4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก	5	5	กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	ดำเนินการระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน	
7	4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5	5	กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในคะแนนระดับ 1-3	คะแนนระดับ 4-5 จะดำเนินการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66>

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
2	ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
3	จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
4	กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
5	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
6	รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
7	ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 66 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.พ. 66	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.พ. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
8	กำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการกองแผนงาน	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ก.พ. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 66 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มี.ค. 66
10	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65		ดำเนินการครบถ้วน	วันที่ 28 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
11	สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
12	รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
13	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ	1	ครั้ง	1 ก.พ. 66	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66%20(ethics).pdf
14	จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ	1	เรื่อง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 27 ม.ค. 66	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/ITA/2566/OIT/OIT5-
15	ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรู๊ปLine คู่มือ แนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงาน	3	ช่องทาง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
16	จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน ราย ไตรมาส	1	ไตรมาส	1 พ.ย. 65	10 ม.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
17	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการกองแผนงาน	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filcenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
18	รายงานผลและสรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
19	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	2	ครั้ง	1 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf ครั้งที่ 2 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ พิจารณากลับกรอง (กพว) หน่วยงาน	1	ฉบับ	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	https://shorturl.asia/4J1jU
2	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/qcm7S
3	การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ วิเคราะห์แผนงานโครงการ และ งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) (เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1 ม.ค. – ก.พ. 66)	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/1chPy https://shorturl.asia/rLC6R
4	กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/84JWg

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
5	ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน (ประชุมประจำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. / สรุปรายงานการประชุม ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน)	3	ครั้ง	พ.ย. 65	ม.ค. 66		✓	ครั้งที่ 1 https://shorturl.asia/Bs7Re ครั้งที่ 2 https://shorturl.asia/kt8Sb วาระพิเศษ https://shorturl.asia/cCpig ครั้งที่ 3 https://shorturl.asia/0Y5Jw ครั้งที่ 4 https://shorturl.asia/fURtL
6	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล ความรู้วิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ก.พ. 66		✓	https://shorturl.asia/2DFGJ
7	แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาวิจัย - ระเบียบสารบรรณ - Google Form	3	เรื่อง	พ.ย. 65	ม.ค. 66		✓	ดำเนินการแล้ว 3 เรื่อง 1.หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย https://shorturl.asia/HQeS5 2. ระเบียบสารบรรณ https://shorturl.asia/oWCLP 3. Google Form https://shorturl.asia/VbwQz

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
8	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	3	ครั้ง	พ.ย.65	ก.พ. 66		✓	ดำเนินการประจำเดือน 1. เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/Y2Mm4 2. เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/SCih7 3. เดือนมกราคม https://shorturl.asia/0BhXI 4. เดือนกุมภาพันธ์ https://shorturl.asia/092ae 5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ (รอบ 5 เดือนแรก) https://shorturl.asia/wOzh8
9	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO)	1	ครั้ง	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	https://shorturl.asia/K7p6H

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน	1	ครั้ง	ต.ค. 65	ต.ค. 65		✓	
2	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 ต.ค. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ต.ค. 65	1	ครั้ง	ต.ค. 65	ต.ค. 65		✓	
3	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 65	1	ครั้ง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
4	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 65	1	ครั้ง	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
5	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ม.ค. 66 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ม.ค. 66	1	ครั้ง	ม.ค. 66	ม.ค. 66		✓	

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
6	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ก.พ. 66 พร้อมอัปเดตขึ้น เว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ก.พ. 66	1	ครั้ง	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	
7	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไปครบทุกเดือน 5 ครั้ง	5	ครั้ง	ต.ค. 65	ก.พ. 66		✓	

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการ รายงานแผน/ผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	คะแนนระดับ 1-5 จะ ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	1	เรื่อง	ต.ค. 65	พ.ย. 65		✓	
2	กำหนดชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและกระบวนการทำงานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลที่คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา	1	ระบบงาน	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	
3	จัดทำรายชื้อชุดข้อมูล (Data set) ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	อย่างน้อย 3	ชุดข้อมูล	ธ.ค. 65	ม.ค. 66		✓	1. รายชื้อชุดข้อมูล (Data set) https://bit.ly/3HM60av 2. ผลการดำเนินงาน https://bit.ly/3HKrox2
4	จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด	อย่างน้อย 3	รายการข้อมูล	ม.ค. 66	ก.พ. 66		✓	1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3JogXRK 2. ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3l0dsHQ

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
5	สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog)	1	เรื่อง	มี.ค. 66	มี.ค. 66		✓	สรุปภาพรวมผลลัพธ์การ ดำเนินการระบบบัญชี https://bit.ly/3mHCKuz

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	1	เรื่อง	ต.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
2	กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	
3	แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	ฉบับ	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
4	จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค. 66	ม.ค. 66		✓	
5	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค.66	ก.พ.66		✓	
6	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล	7	วัน	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	
7	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	3	ช่องทาง	ก.พ. 66	มี.ค. 66		✓	

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
2	มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
3	การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	
4	รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	
5	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
6	การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	

แบบรายงานผลแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองแผนงาน : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส		✓	กลุ่ม อำนวยการ	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
	2.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน		✓	คณะทำงาน	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
	3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน		✓	คณะทำงาน	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
	4.กำหนดมาตรการ กลไก และ ประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อน ดำเนินงานคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก		✓	คณะทำงาน	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
	5.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านคุณธรรมความ โปร่งใสของหน่วยงาน		✓	คณะทำงาน	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	6. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	✓		กลุ่ม อำนวยการ	-	-	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
	7. ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	✓	✓	คณะทำงาน	-	✓	✓			ระดับ 3 Management and Governance การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1
	รายงานการประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1/2566									https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
	รายงานการประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 2/2566									https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	รายงานการประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 3/2566									https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
	รายงานการประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 4/2566									https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
	8. กำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	✓	✓	กลุ่ม อำนวยการ	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
	9. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนขับเคลื่อนฯ	✓	✓	กลุ่ม อำนวยการ	-	✓	✓			ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
	10. กิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์การขับเคลื่อน คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	✓	✓	คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่กอง แผนงาน	-	✓				https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	11. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)	✓	✓	คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่กอง แผนงาน	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
	12. รวบรวมเอกสารข้อมูล และ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์ของหน่วยงานตาม หลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด	✓	✓	กลุ่ม อำนวยการ และ กลุ่มพัฒนา ระบบข้อมูล	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
	13. สรุปผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้อำนวยการกอง แผนงานรับทราบ		✓	คณะทำงาน	-		✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.4%20ITA_outcome.pdf
เพิ่มประสิทธิภาพ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	14. จัดทำคู่มือ/แนวทาง ในการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ		✓	กลุ่ม อำนวยการ	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
	15. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน/แจ้งเวียน/ กรู๊ป Line	✓	✓	คณะทำงาน	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
	คู่มือ แนวทางการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการให้บุคลากรใน หน่วยงาน									b48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
	16. จัดทำข้อมูลสถิติการ ให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของหน่วยงานรายไตร มาส		✓	กลุ่ม อำนวยการ	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
	17. สำนวจความพึงพอใจการ ให้บริการในการยืมทรัพย์สินของ ทางราชการกองแผนงาน	✓	✓	คณะทำงาน	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
เพิ่มประสิทธิภาพ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	18. รายงานผลและสรุปผล สำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของหน่วยงาน		✓	คณะทำงาน	-	✓	✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
มาตรการ เสริมสร้างองค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	19. ถ่ายทอดการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	✓	✓	คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่กอง แผนงาน	-		✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf

มาตรการ/ แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
มาตรการ เสริมสร้างองค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	19. ถ่ายทอดการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	✓	✓	คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่กอง แผนงาน	-		✓			https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf

Link การดำเนินงานกองแผนงาน

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency>

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency>

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload>

สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2566

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1>

ผู้รายงาน นางสาวปิณัฏา รื้อเหลือง มั่นคง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน โทร 02- 5904285 E-mail : pawena.m@anamai.mail.go.th

หลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ระดับ 1-3)

ระดับ	หลักฐาน	Link
1 Assessment	1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
	1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
	1.3 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.3%20IT65-2.pdf
	1.4 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.5%20Knowledge%20Planning65-1.pdf
	1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
	1.7 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
2 Advocacy/ Intervention	2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือนแรก ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินฯ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
	2.2 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมาตรการที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf

ระดับ	หลักฐาน	Link
3 Management and Governance	3.1 รายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-report
	รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
	รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 2/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf
	รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 3/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
	รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 4/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf
	รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2566 ตุลาคม	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%201-66.pdf
	รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf
	รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2566 ธันวาคม	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf

ระดับ	หลักฐาน	Link
	รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2566 มกราคม	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf
	รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf
4 Output	4.1 คำสั่งกองแผนงานที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/01_ITA%20(ethics).pdf
	4.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.1%20anti%20corruption66.pdf
	4.3 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_2.2%20anti%20corruption66.pdf
	4.4 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/Planning_3%20anti%20corruption66.pdf
	4.5 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
	4.6 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.6%20ITA.pdf

ระดับ	หลักฐาน	Link
	4.7 ข้อมูลสถิติการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ กองแผนงาน ไตรมาส 1	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
	4.8 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
	4.9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ (OIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf
	4.10 การสื่อสาร/รับรู้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/06_ActionPlan66%20recognition%20(ethics).pdf
	4.11 การเสริมสร้างความรู้คู่มือการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.11_handbook%20government%20recognition.pdf
	4.12 ส่งเสริมการรับรู้คู่มือการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรกองแผนงาน 3 ช่องทาง	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
	4.13 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
	4.14 ถ่ายทอดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf

ระดับ	หลักฐาน	Link
	4.15 การสื่อสาร/รับรู้การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่อง การให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf
	4.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
5 Outcome	5.1 ประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.1%20IIT.pdf
	5.2 จัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานละ 20 ราย	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_5.2%20EIT.pdf
	5.3 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT_Planning66.pdf

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั้งแต่ O1 - O10)

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
3. ด้านการใช้งบประมาณ
4. ด้านการใช้อำนาจ
5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน โดยดำเนินการในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย

☐ เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT

1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน
<https://planning.anamai.moph.go.th/>

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน
<https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency>

การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน
<https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency>

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
O1	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหาร - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
O3	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
O4	ข้อมูลการติดต่อ	- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - E-mail - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
O5	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่ - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เว็บกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/news-anamai?reload facebook กองแผนงาน https://www.facebook.com/PlanningDOH
O6	Q&A	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/web-board/?reload
O7	Social Network	- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://www.facebook.com/PlanningDOH
O8	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
		พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ	9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/02_ActionPlan66%20(ethics).pdf
09	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ 08 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/moral/16-66_report%20moral%206M.pdf
010	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT

(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน)

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OP1	คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-01_handbook%20government.pdf

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แบบหลักฐาน URL Link
OP2	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
OP3	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการขออนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
OP4	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	- ผลการประเมิน IIT https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.3%20IIT65-2.pdf - รายละเอียดการวิเคราะห์ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf - มาตรการเพื่อขับเคลื่อน https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/27592?reload
OP5	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-05_promote%20morality.pdf
OP6	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อ	https://planning.anamai.moph.go.th/th/moral-agency/detail/31339?reload

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
		ต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง - o เป็นการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566	