

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf
2	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf
3	จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf
4	กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf
5	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
6	รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และจัดทำทะเบียนผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	1	ฉบับ	1 พ.ย. 65	10 ธ.ค. 65		ดำเนินการครบถ้วน วันที่ 7 ธ.ค. 65	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
7	ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 66 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.พ. 66	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.พ. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_3.4%20ITA%20meeting4.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
8	กำกับติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการกองแผนงาน	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ม.ค. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ก.พ. 66 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%205-66.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
9	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	4	ครั้ง	1 พ.ย. 65	10 มี.ค. 66		ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 ครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 66 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 66 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มี.ค. 66
10	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65		ดำเนินการ ครบถ้วน	วันที่ 28 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf
11	สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.13%20IIT.pdf
12	รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
13	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ	1	ครั้ง	1 ก.พ. 66	10 มี.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT-O10_Report66%20(ethics).pdf
14	จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ	1	เรื่อง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน วันที่ 27 ม.ค. 66	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-
15	ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรู๊ปLine คู่มือ แนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรในหน่วยงาน	3	ช่องทาง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/4.12_handbook%20government%20promote.pdf
16	จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน ราย ไตรมาส	1	ไตรมาส	1 พ.ย. 65	10 ม.ค. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
17	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการกองแผนงาน	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.15%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
18	รายงานผลและสรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของหน่วยงาน	1	ครั้ง	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2566/OIT/OIT5-03_User%20Satisfaction%20Survey.pdf
19	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	2	ครั้ง	1 ม.ค. 66	28 ก.พ. 66		ดำเนินการ ครบถ้วน	ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธ.ค. 65 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf ครั้งที่ 2 https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.14%20ITA.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ พิจารณากลับกรอง (กพว) หน่วยงาน	1	ฉบับ	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	https://shorturl.asia/4J1jU
2	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/qcm7S
3	การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ วิเคราะห์แผนงานโครงการ และ งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai) (เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1 ม.ค. – ก.พ. 66)	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/1chPy https://shorturl.asia/rlC6R
4	กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	https://shorturl.asia/84JWg

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
5	ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน (ประชุมประจำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. / สรุปรายงานการประชุม ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน)	3	ครั้ง	พ.ย. 65	ม.ค. 66		✓	ครั้งที่ 1 https://shorturl.asia/Bs7Re ครั้งที่ 2 https://shorturl.asia/kt8Sb วาระพิเศษ https://shorturl.asia/cCpig ครั้งที่ 3 https://shorturl.asia/0Y5Jw ครั้งที่ 4 https://shorturl.asia/fURtL
6	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล ความรู้วิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ก.พ. 66		✓	https://shorturl.asia/2DFGJ
7	แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาวิจัย - ระเบียบสารบรรณ - Google Form	3	เรื่อง	พ.ย. 65	ม.ค. 66		✓	ดำเนินการแล้ว 3 เรื่อง 1.หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย https://shorturl.asia/HQeS5 2. ระเบียบสารบรรณ https://shorturl.asia/oWCLP 3. Google Form https://shorturl.asia/VbwQz

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
8	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	3	ครั้ง	พ.ย.65	ก.พ. 66		✓	ดำเนินการประจำเดือน 1. เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/Y2Mm4 2. เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/SCih7 3. เดือนมกราคม https://shorturl.asia/0BhXI 4. เดือนกุมภาพันธ์ https://shorturl.asia/092ae 5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ (รอบ 5 เดือนแรก) https://shorturl.asia/wOzh8
9	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO)	1	ครั้ง	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	https://shorturl.asia/K7p6H

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน	1	ครั้ง	ต.ค. 65	ต.ค. 65		✓	
2	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 ต.ค. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ต.ค. 65	1	ครั้ง	ต.ค. 65	ต.ค. 65		✓	
3	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 65	1	ครั้ง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
4	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 65	1	ครั้ง	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
5	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ม.ค. 66 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ม.ค. 66	1	ครั้ง	ม.ค. 66	ม.ค. 66		✓	

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
6	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ก.พ. 66 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ก.พ. 66	1	ครั้ง	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	
7	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปครบทุกเดือน 5 ครั้ง	5	ครั้ง	ต.ค. 65	ก.พ. 66		✓	

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการ รายงานแผน/ผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	คะแนนระดับ 1-5 จะ ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	1	เรื่อง	ต.ค. 65	พ.ย. 65		✓	
2	กำหนดชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและกระบวนการทำงานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลที่คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา	1	ระบบงาน	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	
3	จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	อย่างน้อย 3	ชุดข้อมูล	ธ.ค. 65	ม.ค. 66		✓	1. รายชื่อชุดข้อมูล (Data set) https://bit.ly/3HM60av 2. ผลการดำเนินงาน https://bit.ly/3HKrox2
4	จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด	อย่างน้อย 3	รายการข้อมูล	ม.ค. 66	ก.พ. 66		✓	1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3JogXRK 2. ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล https://bit.ly/3l0dsHQ

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
5	สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog)	1	เรื่อง	มี.ค. 66	มี.ค. 66		✓	สรุปภาพรวมผลลัพธ์การ ดำเนินการระบบบัญชี https://bit.ly/3mHCKuz

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ ครบถ้วน	
1	ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	1	เรื่อง	ต.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
2	กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย	1	ฉบับ	พ.ย. 65	ธ.ค. 65		✓	
3	แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	ฉบับ	ธ.ค. 65	ธ.ค. 65		✓	
4	จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค. 66	ม.ค. 66		✓	
5	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	1	เรื่อง	ม.ค.66	ก.พ.66		✓	
6	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล	7	วัน	ก.พ. 66	ก.พ. 66		✓	
7	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	3	ช่องทาง	ก.พ. 66	มี.ค. 66		✓	

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
2	มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
3	การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	
4	รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม จากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	
5	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)	1	เรื่อง	พ.ย. 65	พ.ย. 65		✓	
6	การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน	4	ครั้ง	พ.ย. 65	ก.พ. 66		ดำเนินการ 4 ครั้ง	