

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | เตรียมการจัดประชุมชี้แจงบุคลากรกอง แผนงาน ทบพวน วิเคราะห์สถานการณ์ คุณธรรมและความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ รวมถึงวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกอง แผนงาน เพื่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมาตรการ ที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานสู่การปฏิบัติในรอบ 5 เดือนหลัง | | | 01-มี.ค.-66 | 30-เม.ย.-66 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | วิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | https://shorturl.asia/0kyZS |
| 2 | ทบทวนและปรับปรุงคลังข้อมูลวิชาการของกองแผนงาน บนหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | | ✓ | https://shorturl.asia/ygXev https://shorturl.asia/rtNY7 |
| 3 | ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน | 1 | ฉบับ | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | https://shorturl.asia/WoZYd |
| 4 | จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) | 1 | ฉบับ | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | https://shorturl.asia/BePk4 |
| 5 | รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | ✓ | | https://shorturl.asia/2QYJp |
| 6 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | ✓ | | https://shorturl.asia/6n0fB |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 7 | ถอดบทเรียน "การดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) กองแผนงาน" | 1 | ฉบับ | ก.ค. 66 | ก.ค. 66 | ✓ | | |
| 8 | สรุปการนำเสนอผลงานวิชาการในเวที LIKE Talk Award กรมอนามัย | 1 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | ✓ | | |
| 9 | ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 1 | ฉบับ | มี.ค. 66 | มี.ย. 66 | ✓ | | |
| 10 | รายงานการนำผลวิชาการไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน | 1 | ครั้ง | เม.ย. 66 | มี.ย. 66 | ✓ | | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มี.ค. 66 พร้อมอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ในวันที่ 17 มี.ค. 66 | 1 | ครั้ง | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |
| 2 | รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 1 | ครั้ง | มี.ค. 66 | 10 เม.ย. 66 | | ✓ | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | การดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการ รายงานแผน/ผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | | ดำเนินการ 1 ครั้ง | คะแนนระดับ 1 - 5 จะ ดำเนินการสิ้นสุดในเดือน กรกฎาคม 2566 |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู้/และ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) | 1 | กระบวนการงาน | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |
| 2 | นำรายชื่อบุคคลข้อมูล (Data set) และ คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) เข้าระบบ บัญชีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อเปิดไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน | อย่างน้อย 3 | รายการข้อมูล | เม.ย. 66 | เม.ย. 66 | ✓ | | |
| 3 | สำรวจการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามประเด็น ขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ | อย่างน้อย 1 | รายการข้อมูล | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ✓ | | |
| 4 | สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบ บัญชีข้อมูล (Data Catalog) | 1 | เรื่อง | ก.ค. 66 | ก.ค. 66 | ✓ | | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | เรื่อง | ต.ค. 65 | ธ.ค. 65 | | ✓ | |
| 2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 1 | ฉบับ | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | | ✓ | |
| 3 | แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูล สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ฉบับ | ธ.ค. 65 | ธ.ค. 65 | | ✓ | |
| 4 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ม.ค. 66 | ม.ค. 66 | | ✓ | |
| 5 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 1 | เรื่อง | ม.ค.66 | ก.พ.66 | | ✓ | |
| 6 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.พ. 66 | ก.พ. 66 | | ✓ | |
| 7 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 3 | ช่องทาง | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 8 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน | 1 | เรื่อง | มี.ค. 66 | มี.ย. 66 | | ระหว่างดำเนินการ | |
| 9 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | มี.ย. 66 | มี.ย. 66 | | | |
| 10 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 3 | ช่องทาง | ก.ค. 66 | ก.ค. 66 | | | |

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | ผลการดำเนินงาน | | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------|----------|
| | | | | | | ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการครบถ้วน | |
| 1 | จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ | 1 | เรื่อง | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |
| 2 | มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน | 1 | เรื่อง | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |
| 3 | การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | | ดำเนินการ 1 ครั้ง | |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม จากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | | ดำเนินการ 1 ครั้ง | |
| 5 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) | 1 | เรื่อง | มี.ค. 66 | มี.ค. 66 | | ✓ | |
| 6 | การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน | 5 | ครั้ง | มี.ค. 66 | ก.ค. 66 | | ดำเนินการ 1 ครั้ง | |