

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด
1	วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ธ.ค.-66
2	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ธ.ค.-66
3	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ธ.ค.-66
4	กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ธ.ค.-66
5	จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ธ.ค.-66
6	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	4	ครั้ง	พ.ย.-66	ก.พ.-67
7	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้	4	ครั้ง	พ.ย.-66	ก.พ.-67
8	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โครงร่าง)	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ก.พ.-67
9	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ก.พ.-67
10	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้	1	ฉบับ	พ.ย.-66	ก.พ.-67