

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด
1	วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	1	ฉบับ	มี.ค. 67	เม.ย.-67
2	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	มี.ค. 67	เม.ย.-67
3	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	1	ฉบับ	มี.ค. 67	เม.ย.-67
4	จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน	1	ฉบับ	มี.ค. 67	เม.ย.-67
5	กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน	1	ฉบับ	มี.ค. 67	เม.ย.-67
6	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	4	ครั้ง	มี.ค. 67	ก.ค. 67
7	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้	4	ครั้ง	มี.ค. 67	ก.ค. 67
8	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง	1	ครั้ง	ก.ค. 67	ก.ค. 67
9	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้	1	ครั้ง	ก.ค. 67	ก.ค. 67
10	ส่งผลงานคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1	ฉบับ	ก.ค. 67	ก.ค. 67