

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

## ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	๑	ฉบับ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖		✓	คำสั่งกองแผนงาน ที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <a href="https://shorturl.asia/iVUoc">https://shorturl.asia/iVUoc</a>
๒	ประชุมคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ / จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖
๓	ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖
๔	กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖
๕	จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖
๖	ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๗	ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและ ถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กองแผนงาน	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖ <a href="https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-report">https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-report</a>
๘	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖
๙	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	ครั้ง	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๐	สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๑	รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๒	ทวบทวน คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การเยี่ยมทรัพย์สิน ของราชการกองแผนงาน	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๓	สื่อสาร /ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง การเยี่ยมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรในหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๔	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการ รับทราบ	๑	ครั้ง	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	<a href="https://shorturl.asia/vYH&amp;C">https://shorturl.asia/vYH&amp;C</a>
๒	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล ความรู้วิชาการ กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	<a href="https://shorturl.asia/O๖N๔๔">https://shorturl.asia/O๖N๔๔</a>
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	<a href="https://shorturl.asia/๙Ysjn">https://shorturl.asia/๙Ysjn</a>
๔	กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อน การดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	<a href="https://shorturl.asia/Lmh๑๐">https://shorturl.asia/Lmh๑๐</a>
๕	จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/ การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	แผนดำเนินการ <a href="https://shorturl.asia/iGber">https://shorturl.asia/iGber</a> ทบทวนคำสั่ง กพว. กองแผน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ <a href="https://shorturl.asia/MY๑k๖">https://shorturl.asia/MY๑k๖</a>
๖	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		เดือนพฤศจิกายน <a href="https://shorturl.asia/T๙O๑U">https://shorturl.asia/T๙O๑U</a>

ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๗	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิชาการ/การจัดการความรู้	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		เดือนพฤศจิกายน <a href="https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-report">https://planning.anamai.moph.go.th/ th/pa๖๗-report</a>
๘	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (โครงร่าง)	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๙	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ ๕ เดือนแรก	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๑๐	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

## ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑	ฉบับ	๑ ต.ค. ๖๖	๑๒ ต.ค. ๖๖		✓	ดำเนินการแล้ว คำสั่งเลขที่ ๖๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รบจ.๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕	ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๗	✓		ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓	รายงานการประชุมติดตามกำกับดำเนินการตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕	ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖	๒๙ ก.พ. ๖๗	✓		ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตาม การรายงานแผน/ผล การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๑ ครั้ง	คะแนนระดับ ๑ - ๕ จะดำเนินการสิ้นสุด ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	๑	กระบวนการ	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๒	จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำพจนานุกรมข้อมูล	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๔	จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถ ให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ตามแนวทาง Machine readable format	๑	กระบวนการ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือก ชุดข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำรายชื่อชุด ข้อมูล (Data Set) ที่มีความสอดคล้อง กับขอบเขตการให้หน่วยงานอื่น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายละเอียด ชุดข้อมูลตามมาตรฐานคำอธิบายชุด ข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล และจัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และ สามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล แบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว
๕	นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog)	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	✓		
๖	จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อม ใช้งานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	✓		



## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๐ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
๑	จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและ ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๒	สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๖	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๓	มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผน การดำเนินงาน	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๔	การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามแผน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๑ ครั้ง	
๕	รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย กิจกรรมจากระบบ DOC๔.๐ โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๑ ครั้ง	โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖	การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๑ ครั้ง	

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

## ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๑ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๒	กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๔	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	๑	เรื่อง	ธ.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๗	✓		
๕	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล	๗	วัน	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	✓		
๖	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๗	วัน	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	✓		

## แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดตั้งคณะทำงานการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๒	วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วย เวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วย เวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๔	กำกับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม กองแผนงาน (รายเดือน)	๓	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๕	ประสานงานการจัดทำคำขอขบประมาณโครงการ รองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วย เวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวมของกรมอนามัย เสนอสำนักงบประมาณ	๑	ครั้ง	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		

ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๖	จัดสรรงบประมาณ โครงการรองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของกรมอนามัย	๑	ครั้ง	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๗	จัดทำรายงานกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง Health station พร้อมทั้งติดตั้งครบทั้ง ๔ ศูนย์อนามัย เสนอ สสส.	๑	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๘	จัดทำ (ร่าง) รายงานการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗) งบประมาณจัดสรร วงดที่ ๑ เสนอ สสส.	๑	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๙	สรุปผลการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	ก.พ. ๖๗	ก.พ. ๖๗	✓		