

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	๑	ฉบับ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖		✓	คำสั่งกองแผนงาน ที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ https://shorturl.asia/iVUoc
๒	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินฯ/ จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖
๓	ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖
๔	กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖
๕	จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ ธ.ค. ๖๖		✓	วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๖	ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/๒-๑/R๑/R๑_๒.๑_๓.๑_Nov.pdf ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/๒-๑/R๑/R๑_๒.๑_๓.๒_Dec.pdf ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๗ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/๒-๑/R๑/R๑_๒.๑_๓.๓_Jan.pdf

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๗	ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯกองแผนงาน	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖ https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-report ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๖ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/meeting/Meeting%๒๐Planning%๒๐๓-๖๗.pdf ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๗ https://shorturl.asia/ZlKU๘
๘	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	๔	ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.พ. ๖๗
๙	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	ครั้ง	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/?reload

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑๐	สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๑	รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๒	ทวบทวน คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การยืม ทรัพย์สินของราชการกองแผนงาน	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗		✓	วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/๒-๑/R๑/R๑_๒.๑_๔.๒_handbook.pdf
๑๓	สื่อสาร /ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน คู่มือ/แนว ทางการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรใน หน่วยงาน	๑	ครั้ง	๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗		✓	วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๐xa๔d๘๐๐๗๙fdd๓๘ace๙fb๔๘a๐๕๐e๕b๕๒e๔/filecenter/PA/๒๕๖๗/๒-๑/R๑/R๑_๒.๑_๔.๓_info.png

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑๔	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ ผู้อำนวยการรับทราบ	๑	ครั้ง	๑ ก.พ. ๖๗	๑๐ มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-๒-๑>

<https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa๖๗-report>

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ ประกอบการวิเคราะห์	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	https://shorturl.asia/vYH&C
๒	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	https://shorturl.asia/O๖N๔๙
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	https://shorturl.asia/๙Ysjn
๔	กำหนดมาตรการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	https://shorturl.asia/Lmh๐๐
๕	จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	แผนดำเนินการ https://shorturl.asia/iGber ทบทวนคำสั่ง กพว. กองแผน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ https://shorturl.asia/MY๑k๖
๖	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/DTbkg เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/MbnTS เดือนมกราคม https://shorturl.asia/ZLKU๘

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๗	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/ การจัดการความรู้	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		เดือนพฤศจิกายน https://shorturl.asia/T๙O๑U เดือนธันวาคม https://shorturl.asia/Rsm๕x เดือนมกราคม https://shorturl.asia/FqXxO
๘	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (โครงสร้าง)	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๙	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ ๕ เดือนแรก	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๑๐	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/ การจัดการความรู้	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑	ฉบับ	๑ ต.ค. ๖๖	๑๒ ต.ค. ๖๖		✓	ดำเนินการแล้ว คำสั่งเลขที่ ๖๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รบจ.๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕	ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๗	✓		ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
๓	รายงานการประชุมติดตามกำกับดำเนินการตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕	ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖	๒๙ ก.พ ๖๗	✓		ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	การดำเนินตามมาตรการกำกับติดตามการ รายงานแผน/ผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๓ ครั้ง	คะแนนระดับ ๑ - ๕ จะดำเนินการสิ้นสุดใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	๑	กระบวนการ	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๒	จัดทำรายชื่อบุคคลข้อมูล (Data set) คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำพจนานุกรมข้อมูล	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๔	จัดทำชุดข้อมูลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ตามแนวทาง Machine readable format	๑	กระบวนการ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๕	นำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog)	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗		✓	ดำเนินการนำชุดข้อมูลของหน่วยงานขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่ สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๖	จัดทำชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และพร้อมใช้งานในระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย	อย่างน้อย ๑	ชุดข้อมูล	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	✓		

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๐ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
๑	จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๒	สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๖	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๓	มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ แผนการดำเนินงาน	๑	เรื่อง	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖		✓	
๔	การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๓ ครั้ง	
๕	รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย กิจกรรมจากระบบ DOC๔.๐ โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๑ ครั้ง	โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖	การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมกรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน	๔	ครั้ง	พ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๗		ดำเนินการ ๓ ครั้ง	

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๑ ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๒	กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๔	เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	๑	เรื่อง	ธ.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๗	✓		
๕	ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล	๗	วัน	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗			
๖	สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	๗	วัน	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗			

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๑	จัดตั้งคณะทำงานการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๒	วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๓	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		✓	
๔	กำกับ ติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน (รายเดือน)	๓	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๕	ประสานงานการจัดทำคำของบประมาณโครงการรองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของกรมอนามัย เสนอสำนักงบประมาณ	๑	ครั้ง	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗		✓	

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ ครบถ้วน	
๖	จัดสรรงบประมาณ โครงการรองรับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของกรมอนามัย	๑	ครั้ง	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗		✓	
๗	จัดทำรายงานกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง Health station พร้อมทั้งติดตั้งครบทั้ง ๔ ศูนย์อนามัย เสนอ สสส.	๑	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๘	จัดทำ (ร่าง) รายงานการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗) งบประมาณจัดสรร งวดที่ ๑ เสนอ สสส.	๑	ฉบับ	ธ.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๗	✓		
๙	สรุปผลการติดตามแผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กองแผนงาน	๑	ฉบับ	ก.พ. ๖๗	ก.พ. ๖๗	✓		