

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 5 เดือนแรก)

กองแผนงาน กรมอนามัย

| ที่ | แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่มกิจกรรม | วันที่สิ้นสุด | มาตรการ PIRAB/A2IM/REALแนวทาง | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------|--------------------|---------------|---|----------------------|----------|
| 8 | ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก | | | | | | | |
| 1 | ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ | 1 | เรื่อง | ต.ค.67 | พ.ย.67 | - ทบทวนข้อมูลจากเอกสาร และเว็บไซต์ มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (DGA) สพร. | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล | |
| 2 | กำหนดกรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย | 3 | ฉบับ | ต.ค.67 | พ.ย.67 | - กำหนดแหล่งข้อมูลหลักที่มีบริบทและเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล | | |
| 3 | จัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน | 2 | เรื่อง | ต.ค.67 | พ.ย.67 | 1. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของกรมอนามัยในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก | | |
| 4 | เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 1 | เรื่อง | พ.ย.67 | มี.ค.68 | 1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกรมอนามัย ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด | | |

| ที่ | แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่ม กิจกรรม | วันที่ สิ้นสุด | มาตรการ PIRAB/A2IM/REALแนวทาง | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| | | | | | | 3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของมาตรฐานว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ | | |
| 5 | ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล | 7 | วัน | ก.พ.68 | มี.ค.68 | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่งของผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการ 3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด 4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้งกระบวนการทำงาน | | |
| 6 | สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 3 | ช่องทาง | ก.พ.68 | มี.ค.68 | - สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่อง ทางต่างๆ | | |
