

รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็กกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธาน
๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปวีณา รุ่งเหลือง มั่นคง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แจ้งเรื่องงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะมาในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แจ้งงบประมาณและแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๕ ๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่กรมอนามัยกำหนด ๓. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔. นางสาวปวีณา รุ่งเหลือง มั่นคง สรุปข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ของกองคลัง ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๖๔๘,๖๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๒
๒. งบลงทุน มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓
๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนทั้งหมดของกองแผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๘,๒๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖ ซึ่งตามเป้าหมายของกรมอนามัย ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๓๒ กองแผนงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด เพราะงบลงทุนที่กองแผนงานได้รับ ต้องดำเนินการตามระเบียบของพัสดุและ แบ่งจ่ายเป็นงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

๓. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง

ได้แจ้งความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งหมด ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑๒ ตัว วงเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒. ระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ ๑ ระบบ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ เบิกจ่ายได้เดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เบิกจ่ายได้เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ วงเงิน ๘,๓๐๖,๕๐๐ บาท ครบ กำหนดส่งมอบ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ไตรมาสที่ ๓
๔. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลวิทย์ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ๑ ระบบ วงเงิน ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขึ้นเว็บไซต์ครบกำหนดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ ผู้จัดรายงานการประชุม/คณะทำงานเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม/คณะทำงาน