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กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ
Digital Health Promotion Group

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2568
วันที่ 28 มกราคม 2568



การบริหารจัดการระบบงาน กรมอนามัย (Application
Management)

หัวข้อการนำเสนอ
กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน
(Network and System Administrator)

การบริหารจัดการโครงการ (IT Project
Management)

Next Step



การบริหารจัดการระบบงาน กรมอนามัย
(Application Management)

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

รายงานสถานะการบริหารจัดการระบบงาน

Support 45 ครั้ง

    การลืมรหัสผ่าน

ระบบสารบรรณดิจิทัล

การให้บริการ / support

    การเพิ่มผู้ใช้งาน

    การเพิ่มกลุ่มงานย่อย

ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0

ข้อผิดพลาดในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 2 รายการ
เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 1 รายการ

ข้อผิดพลาดของระบบเครือข่าย 0 รายการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

การวิเคราะห์ระบบ
การเก็บข้อมูลพัฒนาระบบงาน
การเชื่อมโยงข้อมูล

โครงการสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

สถานะ:  อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดงานที่ 2

กำหนดการประชุมตรวจรับ วันที่ 18 ธ.ค. 67 เวลา 13.30 น.

ครบกำหนดประกันระบบงาน: 21 ก.พ. 68

จติดตามการแก้ไขปัญหา:

Application Health Book
ระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย

ถูกโจมตีด้วยการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) 
วันที่ 11 ธันวาคม 2567 กรมอนามัย เชิญบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประชุม
หารือการแก้ไขปัญหาฯ และได้มอบหมายให้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ผิดพลาด 

ปัญหาเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
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การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน
(Network and System Administrator)

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

System

24 ครั้ง 

Support

41ครั้ง 

Intranet System 

45 ครั้ง 

Conference

15 ครั้ง 

Network

14 ครั้ง 
รายงานบริการสนับสนุน

1- 25 พฤศจิกายน 2567

139 ครั้ง
จำนวนงานบริการทั้งหมด



WebEX ZOOM
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กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

รายงานการใช้งานระบบ Conference กรมอนามัย
เดือน มกราคม 2568
ทั้งหมด                        181 ครั้ง

WebEX
63

ZOOM
119 ZOOM

WebEX

พฤสจิกายน  67
196 ครั้ง

ตุลาคม 67
170 ครั้ง

ปีงบประมาณ 2568

ธันวาคม 67
182 ครั้ง

มกราคม 68
181 ครั้ง

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน
(Network and System Administrator)



             1. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
                      สัญญา 13/2567 ลงวันที่ 30 ส.ค. 67 งบประมาณ 21,000,000 บาท

งวดงาน จำนวนวัน วันที่ครบ เบิกจ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ

งวดงาน  1 30 วัน 29 ก.ย. 67 35% 7,350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวดงาน  2 105 วัน 13 ธ.ค. 67 25% 5,250,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวดงาน  3 240 วัน 27 เม.ย. 68 30% 6,300,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน)

งวดงาน  4 270 วัน 27 พ.ค. 68 10% 2,100,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย

การบริหารจัดการโครงการ
(IT Project Management)

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

             2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36 รายการ ปีงบประมาณ 2568 
                  สัญญา 2/2568 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 67 งบประมาณ 28,689,900 บาท 
                  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (กองคลัง)



การประชุม ระบบทั้งหมด พิจารณาปิด คงเหลือ

ครั้งที่ 1 109 41 68

ครั้งที่ 2 103 51 52

ครั้งที่ 3 75 18 57

รวม 287 110 177

Cluster DIGITAL

การทบทวนระบบสารสนเทศ กรมอนามัยปี 68 

ผลการทบทวนระบบสารสนเทศ กรมอนามัย
ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 2567 - 27 ม.ค. 2568

(เพิ่มขึ้น จำนวน 112 ระบบ)

หลังจากการประชุมทบทวนฯ มีการทบทวนระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติม จาก 7 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ระบบ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ
กองแผนงาน จำนวน 4 ระบบ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 4 ระบบ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 12 ระบบ

รวมทั้งหมด 25 ระบบ

200 ระบบ
ณ วันที่ 2 พ.ย. 67

312 ระบบ
ณ วันที่ 27 ม.ค. 68

ความก้าวหน้าในการทบทวนข้อมูลระบบสารสนเทศ
กรมอนามัย ผ่านระบบ ONE STOP SERVICE

โดยหน่วยงาน ดังนี้
กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต

ทบทวนแล้ว

92%
ยังไม่ทบทวน

8%

สรุปผลการประชุมทบทวนระบบสารสนเทศ
กรมอนามัย ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3



โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (วงเงิน 24,234,400 บาท) พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 7
มิถุนายน 67 คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 12 กรกฏาคม 67 ส่งมอบงวดงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน มิถุนายน 68

Next Step

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานหลังการประชุมทบทวนระบบสารสนเทศ

1️⃣ ประชุมทบทวนระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 4 สำหรับหน่วยงานที่ทบทวนระบบภายหลังการประชุม 
รวมถึงระบบที่ขาดข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่ (VA) ดำเนินการภายใน ก.พ. 2568

2️⃣ รายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่ (VA) และติดตามแก้ไข เป้าหมายภายใน วันที่ 31 มี.ค. 2568
ระบบสารสนเทศที่ยังคงใช้งานต้องปลอดช่องโหว่

3️⃣ รายงานผลการทบทวนระบบสารสนเทศ เพื่อรับรองผลการทบทวนระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงานตนเอง
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การดำเนินงานตามภารกิจกลุ่ม 5 คลัสเตอร์ดิจิทัล

Next Step

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
     กลุ่มที่ 5 คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 3/2568       
        > วันที่ 3 ก.พ.68 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ครั้งที่ 1/2568
       > วันที่ 3 ก.พ.68 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน



โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (วงเงิน 24,234,400 บาท) พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 7
มิถุนายน 67 คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 12 กรกฏาคม 67 ส่งมอบงวดงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน มิถุนายน 68

Next Step

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานจัดอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. อบรมการใช้งานระบบจองห้องประชุม จองรถยนต์ ภายใต้โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน 
    และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย
        > หลักสูตร Admin วันที่ 27 ม.ค. 68 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
        > หลักสูตร User วันที่ 28 และ 29 ม.ค. 68 ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนระบบสมุดสุขภาพ (Health Book)     
     ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมอุ่ นใจ (Data Center) อาคาร 8 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Next Step

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

• กำหนดการ      >  วันที่ 19 - 21 ก.พ. 67 
• สถานที่               >  จังหวัดกาญจนบุรี
• กลุ่มเป้าหมาย    >  จำนวน 55 คน
                                   1. ผู้บริหาร
                                    2. บุคลากรที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                         - ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 
                                    3.  วิทยากร 
 

• วัตถุประสงค์

>  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ



Digital Health Promotion Group
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