

สรุปผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)
กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน
รวม			294,457,484.00	174,610,277.00	59.3		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ	สภ, สอน, สส	62	10,646,395.00	7,778,299.71	73.06	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus คู่ 2,500 วัน	สส	34	15,049,266.00	9,751,505.79	64.8	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม และอ้วนในเด็กปฐมวัยไทย เพื่อยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG2)	สภ	17	2,365,484.00	1,379,935.00	58.34	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์	สอพ	20	5,240,788.00	2,859,311.50	54.56	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สส	33	10,525,950.60	7,454,194.61	70.82	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในการคุ้มครองสิทธิ แก่ วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	สอพ	14	2,098,679.00	1,226,574.00	58.45	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. โครงการวัยทำงานมีสุขภาพและสภาวะที่ดีด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต	สท, กกส, สภ	22	3,312,463.00	1,979,046.00	59.75	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวียืนยาว (Healthy Lifestyle)	สอส	17	6,235,757.00	4,674,476.00	74.96	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)

กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน
9. โครงการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การดำเนินงานสถานชีวาภิบาล ประเทศไทย	สอส	21	4,879,346.00	3,029,539.00	62.09	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. โครงการพัฒนาผู้นำทางศาสนา ด้านสุขภาพกับการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน	สอส	15	3,684,760.00	2,405,341.00	65.28	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน ผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สูงอายุพื้นที่ยั่งยืน	สท	13	1,957,886.40	1,774,026.40	90.61	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเวชศาสตร์วิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วม	สวช	18	4,455,689.00	2,793,070.00	62.69	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13. โครงการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี	สว, กป	29	5,188,166.00	3,403,694.20	65.6	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี	สอน	16	1,168,021.22	734,870.00	62.92	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของประเทศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน	สว	18	1,461,108.00	845,360.00	57.86	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16. โครงการเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักรู้ กับการจัดการมลพิษทางอากาศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	กป, กอฉ	22	9,962,890.00	7,881,438.90	79.11	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)

กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน
17. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570	สอน	17	9,846,804.68	7,499,560.86	76.16	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18. โครงการยกระดับการพัฒนาองค์กรและชุมชนรอบรู้ในการจัดการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	กรส	23	5,172,726.80	1,757,526.00	33.98	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	สภ	33	7,755,820.20	4,497,195.99	57.98	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	กผ, กพร, กค, กตส, , ครป, สทท	76	27,742,345.53	15,996,651.18	57.66	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21. โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงาน	กค	75	104,807,031.54	59,494,973.07	56.77	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรม-กระทรวง-ชาติ	กผ	78	34,805,107.39	17,841,687.93	51.26	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร	กผ	7	1,415,859.00	1,254,519.00	88.6	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม (Digital Dentistry) ปีงบประมาณ 2568	สท	5	903,777.64	674,805.64	74.67	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)
กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน
25. โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารกำลังคนกรมอนามัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0	กจ	37	8,643,362.00	5,203,825.22	60.21	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบกลาง)	สอ.น.	6	5,132,000.00	418,850.00	8.16	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ