

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้ โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ดิจิทัล เพื่อสุขภาพ	ไม่มีผู้สมัคร	3	4	12	ควบคุมความเสี่ยง	ประกาศผ่านหน่วยงาน ภายใน, หน้าเว็บไซต์ และ FACEBOOK ของหน่วยงาน	ชูสิวรรณ, ปัทมา, กิตตินันท์, ศรัณยู, สุชาณู, มณฑนา, แพพพรรณ
2								

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง