

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

| ลำดับ<br>(1) | กิจกรรมภายใต้<br>โครงการ<br>(2)  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3) | การประเมินความเสี่ยง |                |                      | กลยุทธ์การจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>(7) | แนวทางการจัดการความ<br>เสี่ยง<br>(8) | ผู้รับผิดชอบ<br>(9)   |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
|              |  |                     | โอกาส<br>(4)         | ผลกระทบ<br>(5) | ระดับ<br>(6)=(4)x(5) |                                       |                                      |   |
| 1            | จ้างเหมาบริการ<br>เจ้าหน้าที่ เพื่อ<br>ขับเคลื่อนระบบ<br>ส่งเสริมสุขภาพ และ<br>ระบบอนามัย<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อ<br>ประชาชนสุขภาพดี | ไม่มีผู้มา<br>สมัคร | 2                    | 3              | 6                    | ควบคุมความเสี่ยง                      | ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง             | สุวิวรรณ,<br>ปีพมา,<br>กิตตินันท์,<br>ศรัณยู,<br>สุชาญ,<br>มณฑนา,<br>แพรวพรรณ |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง